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LICITACIÓN PÚBLICA 08-01-19 

 

“EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA Y 

CLOACA – FOS 2017” 

 

 

Monto oficial: $ 3.474.525,00 

Fecha de Apertura: jueves 21 de marzo de 2019 

Horario de Apertura: 09:00 horas 

Lugar de Apertura: Dirección de Compras y 

Suministros 

Valor del Pliego: $ 1.000,00 

Plazo de ejecución: 

• Extensión de la red de agua: 140 días corridos 

• Extensión de la red cloacal: 60 días corridos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA OBRA DE EXTECIÓN DE LA RED DE 

AGUA FOS 2017 

 

Siguiendo con el plan director para la provisión de agua potable del Municipio de Tandil y con la 

implementación del FOS (Fondo Obras Sanitarias), se ha previsto la ejecución de la extensión de 

la red de agua en diversos sectores de la ciudad. 

El contratista que resulte adjudicado deberá proveer las herramientas, la excavación, la mano de 

obra y algunos materiales menores que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 

mientras que el Municipio proveerá en la Dirección General de Obras Sanitarias de Tandil los 

caños con aros de goma y piezas especiales. La Inspección de la obra se realizará a través de la 

Gerencia Técnica de esa Dirección. Antes de comenzar un sector o cuadra el contratista deberá 

obtener las interferencias de otros servicios que pudieran existir y solo podrá iniciar el zanjeo una 

vez identificadas las mismas al menos en tres puntos de la cuadra. El número de cateos se 

intensificará si se detectara la existencia de servicios que no siguen una línea paralela a la línea 

municipal. 

La Municipalidad podrá adjudicar cada uno de los ítems detallados en la Planilla de Cotización 

por separado, e incluso a distintas empresas, sin que se cree derecho a reclamo alguno por 

parte de los oferentes. 

La obra se realiza en su totalidad en la vía pública y totalmente a cielo abierta, aún en los cruces 

de calle. 

Se prevé la ejecución de 541 metros lineales de extensión de red en diámetro 75mm clase 6 en 

un suelo mixto rocoso y 685 metros lineales de extensión de red en diámetro 75mm clase 6 en 

suelo normal. 

 La obra será por unidad de medida y el plazo de ejecución será de ciento cuarenta (140) días 

corridos. 

El presupuesto oficial es de pesos un millón novecientos diecinueve mil trescientos quince con 

00/100 ($1.919.315,00) 
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA OBRA DE EXTECIÓN DE LA RED DE 

CLOACA FOS 2017 

 

Siguiendo con el plan de saneamiento del Municipio de Tandil y con la implementación del FOS 

(Fondo Obras Sanitarias), se ha resuelto la ejecución de la extensión de la red colectora cloacal 

en diversos sectores de la ciudad. 

El contratista que resulte adjudicado deberá proveer las herramientas, la mano de obra y algunos 

materiales menores que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que el 

Municipio proveerá en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales ubicada en Dinamarca y 

Bereterbide de la Dirección General de Obras Sanitarias Tandil los caños con aros de goma, las 

bocas de registro de polietileno y los marcos y tapas de hierro fundido o fundición dúctil. La 

Inspección de la obra se realizará a través de la Gerencia Técnica de esa Dirección. Antes de 

comenzar un sector o cuadra el contratista deberá obtener las interferencias de otros servicios 

que pudieran existir y solo podrá iniciar el zanjeo una vez identificadas las mismas al menos en 

tres puntos de la cuadra. El número de cateos se intensificará si se detectara la existencia de 

servicios que no siguen una línea paralela a la línea municipal. 

La Municipalidad podrá adjudicar cada uno de los ítems detallados en la Planilla de Cotización 

por separado, e incluso a distintas empresas, sin que se cree derecho a reclamo alguno por 

parte de los oferentes. 

La obra se realiza en su totalidad en la vía pública y totalmente a cielo abierta, aún en los cruces 

de calle, y con tapadas y pendientes que permitan el desagüe a gravedad de las viviendas con 

frente a la cañería a construir. Se utilizarán para tal fin cañerías de PVC Unión Deslizante (UD) 

con aro de goma. Los diámetros serán los indicados en plano. En coincidencia con las esquinas 

y con una distancia no mayor de 145 metros se ejecutarán bocas de registro, en los lugares 

indicados en plano. Estas serán de polietileno o PRFV convenientemente asentadas con material 

granular fino (piedra 0-6), con losa de tapa en hormigón armado y marco y tapa de hierro fundido 

o fundición dúctil, como elemento de cierre y acceso. 

Se prevé la ejecución de 275 metros lineales de red por el eje de calle, en el primer tramo será 

necesaria la rotura y reparación de pavimento en Hormigón, se prevé además la ejecución de 36 

conexiones medias. 

La obra será por unidad de medida y el plazo de ejecución será de 60 días corridos. 



 

 

El presupuesto oficial es de pesos un millón quinientos cincuenta y cinco mil doscientos diez con 

00/100 ($1.555.210,00) 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 

 

 

ARTÍCULO 1: NORMAS LEGALES: Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo 

establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Legales, su Memoria Descriptiva, las 

Especificaciones Técnicas, Planos y Anexos, junto con el Contrato Administrativo de Obra que 

oportunamente se celebre y demás documentos que integren el expediente. Además le serán de 

aplicación supletorias las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley Nº 6021 de Obras Públicas, su Reglamento, 

Decreto Provincial Nº 2113/2002 y toda otra normativa vigente a la fecha de licitación. La citada 

Legislación se entiende como integrante de este Pliego. 

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas, 

establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones a que 

deberán ajustarse las partes. 

Los distintos documentos del Pliego se complementan entre sí, de manera que cualquier omisión 

en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro. 

La Adjudicataria deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones 

del Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra 

cumpla con la finalidad de la construcción. 

ARTÍCULO 2: NORMAS CONTRACTUALES: La Ley de Obras Públicas Nº 6021, su Decreto 

Reglamentario Nº 5488/59 (T.O. 1976 - Código de Obras Públicas - Libro I) y sus modificatorios, 

en cuanto a las cláusulas de carácter contractual conjuntamente con las complementarias, 

aclaratorias o nuevas establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión, las 

facultades y obligaciones a que deberán ajustarse las partes. 

En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden de  prelación 

establecido en el Artículo 32º, Apartado 14 del Decreto Nº 5488/59. 

Los distintos documentos del contrato se complementarán entre sí de manera que cualquier 

omisión de uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro. 

ARTÍCULO 3: INTERPRETACIONES: Siempre que en estos documentos se especifique 

"MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se refiere a la Municipalidad de Tandil, "INTENDENTE" al 
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señor Intendente Municipal de Tandil, "DIRECCION" a la Dirección de Obras Sanitarias, 

"INSPECCION" al personal designado por la Municipalidad para la supervisión total de la Obra, 

"CONTRATISTA" a la persona o empresa a quien la Municipalidad adjudique la Obra, "OBRA" al 

objeto del contrato y extensión de la misma, "PLIEGO" al presente pliego de Bases y 

Condiciones Legales y Especificaciones Técnicas. 

ARTÍCULO 4: OBJETO: La presente Licitación de Obra Pública tiene por objeto la contratación 

de mano de obra, equipos y herramientas necesarios para ejecutar la obra de extensión de las 

redes de cloaca y agua (FOS 2017), de acuerdo a lo estipulado en las Memorias Descriptivas, 

las Especificaciones Técnicas, las Planillas de Cómputo y Presupuesto y los Planos que forman 

parte del Pliego Licitatorio.  

Los oferentes podrán optar por cotizar ambas obras o sólo una de ellas. El Municipio se reserva 

el derecho de adjudicar las obras en forma conjunta o separada, a su exclusivo criterio.  

ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece como monto oficial para la realización 

de la totalidad de la obra la suma de pesos tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil 

quinientos veinticinco con 00/100 ($3.474.525,00), de los cuales pesos un millón novecientos 

diecinueve mil trescientos quince con 00/100 ($1.919.315,00) corresponden a la obra de 

extensión de la red de agua y pesos un millón quinientos cincuenta y cinco mil doscientos diez 

($1.555.210,00) a la obra de extensión de la red cloacal.  

ARTÍCULO 6: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La obra se llevará a cabo mediante el 

sistema de Unidad de Medida, realizándose un contrato entre el Municipio y la firma que resulte 

adjudicataria de la obra. La misma será escrutada por la Dirección de Obras Sanitarias, el 

contratista y su representante técnico. 

ARTÍCULO 7: LUGAR Y FECHA DE APERTURA: El acto de apertura del presente proceso 

licitatorio se realizará el día  jueves 21 de marzo de 2019, a las 09:00 horas, en la Dirección de 

Compras y Suministros del Municipio de Tandil, ubicada en calla Belgrano N°417, planta alta, 

oficina 6, de nuestra localidad, con la presencia de los señores oferentes que deseen concurrir. 

ARTÍCULO 8: CONSULTA  Y ADQUISICIÓN DE LEGAJOS: Los planos, memoria descriptiva, 

Pliego de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas, planillas y demás antecedentes 

podrán ser consultados por los interesados en la Dirección de Compras y Suministros de la 

Municipalidad de Tandil, hasta dos días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura 

de las propuestas, excluido dicho día.  



 

 

El valor del pliego es de pesos un mil con 00/100 ($1.000) y estará disponible para su 

adquisición en Tesorería Municipal, ubicada en calle Belgrano N°417, planta baja, de lunes a 

viernes, en el horario de 07:30 a 13:30 horas, hasta el día 15 de marzo de 2019, inclusive. 

Al momento de adquirir el pliego, los oferentes deberán constituir domicilio legal o 

especial en la ciudad de Tandil y domicilio electrónico. Éstos se considerarán válidos para 

realizar todas las notificaciones pertinentes anteriores a la celebración del acto de apertura del 

proceso. Será responsabilidad exclusiva del oferente verificar que los domicilios consignados 

sean correctos y notificar fehacientemente cualquier modificación de los mismos. De lo contario, 

no podrá alegar no haberse notificado oportunamente.  

En caso de dudas, sólo serán considerados los pedidos de aclaración que registren fecha de 

entrada anterior a los tres (3) días hábiles de la fijada para el acto de apertura de la licitación, 

excluido dicho día. Las aclaraciones y respuestas, se llevarán a conocimiento de todos los 

adquirentes de los documentos de la licitación y serán incorporados al Legajo completo como 

formando parte de él. 

La firma que eventualmente resulte adjudicataria de la obra licitada recibirá en su oportunidad un 

(1) ejemplar, sin cargo, del Pliego de Bases y Condiciones, independientemente del que 

integrará al expediente. Toda documentación que supere a la consignada en el párrafo anterior y 

que fuere necesario para el Contratista, se le suministrará mediante la reposición del sellado que 

fije la Legislación vigente. 

ARTÍCULO 9: DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES: Los adquirentes del presente 

Pliego deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Tandil, y domicilio electrónico. Si la 

Municipalidad resolviera notificar a las Empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la 

licitación de la obra, como documentación de propuesta, modificación de fecha de apertura, 

aclaraciones, etc. no se considerará a tales efectos las que, habiendo retirado el correspondiente 

Pliego de Bases y Condiciones, no hubieran constituido domicilio legal y electrónico, perdiendo 

todo derecho a reclamo por no haber recibido las notificaciones en sus domicilios fuera del 

Partido de Tandil. 

ARTÍCULO 10: INSCRIPCION: Para ser admitidos en la presente licitación todo proponente 

deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Tandil (Dirección de 

Compras y Suministros). 

ARTÍCULO 11: INFORMES A OBTENER POR LOS OFERENTES – CONOCIMIENTO DE LA 

OBRA: La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 

cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido los informes pertinentes en relación a 

los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la obra, así como acerca de 
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cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de la misma. Asimismo 

presume que se han informado respecto a la configuración y naturaleza del terreno y del 

subsuelo, presunción que no limita para los casos que correspondiere, el derecho que admite el 

Artículo 38º de la Ley 6021 y su Decreto reglamentario. 

Es condición ineludible que los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan a 

los fines de: 

• Conocer las características y condiciones de la obra; 

• Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra; 

• Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, etc.; 

• Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial o en 

el Pliego; 

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las 

mismas han sido incluidas dentro de la oferta presentada.  

El contratista deberá presentar junto a la propuesta económica constancia de Visita de Obra de 

acuerdo al formulario que se adjunta. La Visita de Obra se llevará a cabo el día lunes 18 de 

marzo, a las 09:00 horas. 

ARTÍCULO 12: INHABILIDADES PARA OFERTAR: No podrán participar en esta licitación, por 

sí o por interpósita persona 

a) Los quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados; 

b) Los concursados, excepto que acompañen garantía constituida mediante Póliza de 

Caución de monto equivalente al 120% del presupuesto oficial. Esta garantía es 

independiente de toda otra que el pliego licitatorio pueda requerir. La misma deberá 

guardar las formalidades previstas para la constitución de garantía de oferta mediante 

Caución. 

c) Los inhabilitados por condena judicial; 

d) Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Tandil; 

e) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

f) Los que sufran inhibición general de bienes; 



 

 

g) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con 

anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres; 

h) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o 

municipal; 

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a 

la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 

presentarse en futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, 

procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del 

contrato (según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de 

garantía de oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial o 

extrajudicial. 

ARTÍCULO 13: CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán presentar los 

siguientes requisitos de capacidad: 

A. Certificados de Capacidad: El oferente podrá presentar alguno de los siguientes 

Certificados de Capacidad: 

• El Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del 

Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires; 

• El Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrase próximos a su vencimiento, 

el oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los trámites de renovación 

pertinentes. 

B. En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inciso 

anterior, el oferente deberá presentar:  

I. Balances Contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios 

exigibles, debidamente autenticados. 

II. Calificación Bancaria expedida por entidad con la cual opere regularmente: La 

entidad bancaria deberá indicar cuales son las líneas crediticias otorgadas al 

solicitante, por ejemplo, en préstamos de capital de trabajo, descuentos de 

cheques, acuerdos de descubiertos, etc. La misma deberá ser de fecha actual. 

C. En caso de no cerrar balances contables, presentar:  
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I. Estado de Situación Patrimonial certificado por Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas; 

II. Declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondientes a los 

últimos tres (3) años y papeles de trabajo emitidos por el aplicativo exigido por la 

AFIP; 

III. Declaración jurada anual de Ingresos Brutos de los últimos tres (3) años; 

IV. F-931 y sus pagos de los último tres (3) meses exigibles; 

ARTÍCULO 14: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las 

propuestas serán presentadas en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio de Tandil 

hasta el día y hora indicados para el Acto de Apertura de la licitación, siendo inadmisibles las 

presentadas posteriormente, aun cuando el Acto de Apertura sea llevado a cabo con demora.  

ARTÍCULO 15: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las ofertas serán 

presentadas en los formularios anexos al presente Pliego, o en textos idénticos, siendo el 

oferente exclusivo responsable de los errores que cometiese en su redacción. 

Las propuestas deberán redactarse en idioma castellano, escritas en computadora o en letra 

manuscrita clara y legible, sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido 

debidamente salvados.  

El incumplimiento de éste requisito podrá ser causal de inmediato rechazo de la propuesta.  

ARTÍCULO 16: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta deberá 

ser presentada en dos sobres, consignando en ambos la referencia “Licitación Pública 08-01-

19, fecha de apertura 21/03/2019, 09:00 horas, sobre N° 1 o 2, según corresponda. Los 

sobres deberán contener la siguiente documentación: 

Sobre N°1:  

a) Garantía de la propuesta formalizada en alguna de las modalidades determinadas en el 

artículo siguiente; 

b) El presente Pliego completo debidamente firmado y aclarado por el oferente y su 

representante técnico en todas sus fojas; 

c) Declaración Jurada de aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del 

Departamento Judicial de Azul, Declaración Jurada de no encontrarse impedidos de 

participar, Constitución de domicilio legal o especial en la cuidad de Tandil y Constitución 

de domicilio electrónico, utilizando el Formulario FDCS 01 que se aduna al efecto.  



 

 

d) En caso de ser el oferente persona jurídica, documentación que acredite que el o los 

signatarios de la oferta están habilitados para representar a la sociedad formulando 

oferta y obligándola. 

e) En caso de agrupación de colaboración empresaria, consorcio de cooperación o de 

unión transitoria de empresas –en adelante “agrupaciones” o “consorcios”—, el contrato 

que los sustente deberá establecer claramente un objeto compatible con la presente 

licitación y su plazo de duración, del que deberán adjuntar copia certificada 

notarialmente con legalización del Colegio de Escribanos, en caso de haber sido 

expedida en jurisdicción diversa de la Provincia de Buenos Aires. Para las agrupaciones 

que se acuerden al solo efecto de esta licitación, su plazo de duración en ningún caso 

podrá ser inferior al que  razonab lemente  demande la  e jecuc ión  to ta l  de  la  

ob ra  que se licita. 

Para las agrupaciones constituidas con anterioridad y en caso que la ejecución de la obra 

supere el plazo de duración del contrato de agrupación de colaboración empresaria, 

consorcio de cooperación o unión transitoria de empresa, deberán prorrogar su vigencia 

por el tiempo que demande la conclusión de la obra. En caso que el plazo de duración del 

contrato de colaboración empresarial venciera en el período que transcurra entre la fecha 

de apertura del sobre N° 1 y la de apertura del sobre N° 2, deberán acreditar la 

celebración del acuerdo de prórroga y el inicio del trámite de inscripción respectivo, 

asumiendo el compromiso de la conclusión del trámite correspondiente. 

En el contrato base de las agrupaciones o consorcios, los miembros deberán asumir en 

forma expresa la plena responsabilidad principal, solidaria, ilimitada e indistinta, frente a la 

Municipalidad, por todos los efectos de la oferta y del contrato objeto de la presente 

licitación. Deberá presentarse la documentación exigida, respectivamente, por la Ley 

19.550 con las modificaciones de la Ley 22.903 o la Ley 26.005. 

Las Garantías de Oferta, de Contrato, deberán ser presentadas o emitidas en forma 

conjunta por todos los otorgantes de la agrupación o consorcio; 

f) Contrato Profesional de Ingeniería  por el estudio y propuesta de licitación, firmado por 

profesional Ingeniero Civil o de la Construcción, con incumbencias específicas en la 

obra, en calidad de Representante Técnico, debidamente visado por el respectivo 

Colegio Profesional, con boleta y comprobante del pago del aporte correspondiente; 

g) Listado de obras ejecutadas o en curso de ejecución de similares características 

técnicas y económicas a la obra que se licita, comprobadas mediante los respectivos 

Contratos de Obra Pública, Recepciones Finales o Provisorias. El Municipio podrá 
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descalificar aquellas ofertas de empresas que no hayan acreditado la ejecución de obras 

de similares características; 

h) Documentación referida a la capacidad técnico financiera de la entidad, mencionada en 

el artículo 13; 

Sobre N°2: 

a) Planilla de Propuesta Básica Obligatoria 

b) Planilla de Cómputo y Presupuesto.  

Todas ellas deberán ajustarse a los modelos que integran este pliego, serán suscriptas por el 

oferente y, en caso de agrupaciones o consorcios de empresas, por un representante técnico 

designado ad hoc. La cotización deberá establecerse en pesos.  

El incumplimiento de los requisitos consignados en los apartados a y b respecto al sobre 

n°1, o de las planillas de propuesta del sobre n°2, serán causal de rechazo inmediato de la 

propuesta.  

La omisión o insuficiencia en la presentación de los demás requisitos consignados en el presente 

artículo podrá ser salvado en el plazo y forma que al efecto se otorgue en el Acto de Apertura, o 

en el momento en que se tome conocimiento de los mismos.  

ARTÍCULO 17: GARANTIA DE LA OFERTA: La garantía de oferta deberá constituirse por el 

importe de pesos treinta y cinco mil con 00/100 ($35.000,00) y podrá ser presentada en 

cualquiera de las siguientes modalidades: 

• Depósito en efectivo en Tesorería Municipal; 

• Fianza o aval bancario; 

• Póliza de seguro de caución; 

La fianza o aval bancarios y la póliza de seguro de caución deberán constituir al garante en 

fiador principal pagador o codeudor solidario, se mantendrán vigentes por todo el lapso 

temporal que transcurra hasta la firma del contrato, por el importe establecido y con expresa 

renuncia a exigir interpelación prejudicial o judicial previa y al derecho de excusión. En 

caso de ser de jurisdicción ajena a la Provincia de Buenos Aires, las firmas deberán autenticarse 

por Escribano Público y legalizarse por el respectivo Colegio. 

Si se constituyera en efectivo, deberá efectuarse el depósito en la Tesorería Municipal, 

colocando en el sobre Nº 1 el recibo correspondiente. No se admitirá en el sobre dinero en 



 

 

efectivo. En caso de realizarse el depósito de garantía mediante cheque, los fondos deberán 

estar acreditados en la cuenta municipal al momento de la apertura. 

ARTÍCULO 18: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: De configurarse alguno de los siguientes 

supuestos, las propuestas podrán ser rechazadas:  

a) El oferente no cumple los requisitos de documentación especificados en los artículos 13, 

16 y 17 del presente Pliego, a pesar de habérsele otorgado plazo excepcional para 

salvarlos; 

b) Las planillas de presentación de la propuesta económica contienen enmiendas o 

raspaduras que no están debidamente salvadas o aclaradas al pie por el firmante; 

c) La oferta propuesta contiene condiciones que se apartan de las establecidas en el 

presente Pliego; 

d) El oferente se encuentra comprendido en alguno de los supuestos de impedimento 

mencionados en el artículo 12 del presente Pliego; 

e) El Municipio se reserva el derecho de rechazar la propuesta cuando el oferente no 

reúne, a su exclusivo criterio, las condiciones de solvencia material, moral y/o técnica. 

f) Cuando la Municipalidad pueda presumir fundadamente la existencia, convivencia o 

acuerdo de dos o más empresas para fijar o influir en el resultado del Concurso, la 

sanción o el rechazo operará para todas las empresas involucradas, quienes podrán ser 

sancionadas con la pérdida de las garantías presentadas, ser eliminados del Registro de 

Proveedores Municipales, más cualquier otra pena que resulte pertinente de acuerdo a 

la legislación vigente.  

Las causales de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura del proceso licitatorio 

podrán surtir efecto posteriormente, al momento de realizar el análisis minucioso de las mismas. 

ARTÍCULO 19: AUTENTICIDAD DE LAS OFERTAS: Para toda copia o fotocopia de la 

documentación que se presente a la licitación, la Comisión de Pre adjudicación podrá solicitar la 

autenticación por Escribano Público y legalización por el Colegio respectivo, en caso que el 

certificado fuera de jurisdicción extraña. Se exceptúa del presente aquellas autenticaciones que 

expresamente se soliciten en otros artículos y que por lo tanto deberán incluirse en la Licitación, 

no pudiéndose suplir ni durante ni después del Acto Licitatorio. 

ARTÍCULO 20: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus 

propuestas por el término de treinta (30) días corridos a partir de la fecha fijada para la 

Apertura del Acto.  
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En caso de que el oferente deba subsanar la presentación de la documentación requerida para 

participar, la prescripción del plazo de mantenimiento de oferta quedara automáticamente 

suspendida, de pleno derecho, desde la fecha de apertura hasta la subsanación total del vicio.  

ARTÍCULO 21: APERTURA: El acto de apertura del presente proceso licitatorio será llevado a 

cabo en lugar y fecha consignados en el artículo 7 y será realizado por los funcionarios 

integrantes de la Comisión de Apertura, con la presencia de los señores oferentes que deseen 

asistir.  

En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de fiscalizar la licitación 

procederán a dar por iniciado el Acto. Al abrir los sobres N°1, procederán a verificar que los 

oferentes hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 9 a 18 del presente Pliego. 

Toda presentación que configure incumplimiento de los artículos mencionados podrá ser 

rechazada y las autoridades actuantes podrán abstenerse de abrir el sobre N°2. En este 

supuesto, deberán devolver el sobre al oferente con la leyenda “rechazado por no ajustarse a los 

requisitos establecidos para la presentación de la documentación licitatoria”, dejando constancia 

de lo antedicho en el Acta de Apertura. 

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos establecidos serán abiertos y 

escrutados.  

De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que contendrá: 

• Nómina de los Proponentes; 

• Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos; 

• Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes; 

• Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su rechazo. 

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier transgresión de los 

requisitos formales de su presentación la anulará insalvablemente. Para asegurar la validez del 

acto, deben respetarse las siguientes condiciones: 

a) Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de 

fiscalizar el Acto de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los 

proponentes sin haber sido previamente consideradas. Solo harán excepción las 

propuestas rechazadas por las causas previstas en el presente Pliego.  

b) Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas de 

rechazo de las propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que el 



 

 

proponente considere pertinente realizar será transcripta en el Acta de Apertura y 

oportunamente considerada por autoridad competente.  

c) El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los 

funcionarios intervinientes. 

ARTÍCULO 22: COMISIÓN DE APERTURA: La Comisión de Apertura estará integrada por el 

Director de Compras y Suministros, el Director de Obras Sanitarias y el Director de Asuntos 

Legales, o dependientes que designen en su reemplazo.  

ARTÍCULO 23: IMPUGNACIONES: Todos los oferentes admitidos por la Comisión de Apertura 

podrán tomar vista de las ofertas, dentro de los dos (2) días posteriores al cierre del acto de 

apertura en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tandil. 

En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con la firma del 

impugnante, certificada ante escribano público y la de éste legalizada por el respectivo Colegio 

Profesional, así como constancia de haber constituido la garantía prevista. 

Conjuntamente deberá presentarse una garantía de impugnación. Dicha garantía deberá 

constituirse por cada una de las presentaciones realizadas, en un monto equivalente al doble del 

valor del pliego licitatorio. La misma deberá constituirse en efectivo en la Tesorería Municipal. 

Será devuelta sin ajuste ni indemnización a quien su pretensión le sea acogida favorablemente, 

dentro de los cinco (5) días hábiles de ser solicitada formalmente. 

Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o aportándose las pruebas 

que hagan a los cargos formulados. El plazo para presentar las impugnaciones será de 48 horas 

de haber vencido el plazo para tomar vista del expediente administrativo.   

ARTÍCULO 24: CONTINUIDAD DEL TRAMITE – RESOLUCION DE IMPUGNACIONES: La 

presentación o interposición de recursos o impugnaciones no suspenderá el tramite licitatorio y 

no dará lugar a la suspensión de la adjudicación ni de los tramites posteriores relacionados con 

la ejecución del contrato, excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la 

Comisión de Pre adjudicación o, en su caso, el Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 25: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas admisibles, 

hubieren dos o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o inferior 

del (5%) cinco por ciento, la Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo juicio) a mejora de 

ofertas mediante sobre cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos 

proponentes exclusivamente. 

ARTÍCULO 26: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación 
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de las mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a formular 

reclamo alguno. 

ARTÍCULO 27: COMISION DE PRE ADJUDICACION: Será la responsable de la evaluación 

técnico financiera de las ofertas recibidas y del establecimiento del orden de mérito de las 

mismas. Estará compuesta por Gestión de Procesos, el Sub Secretario de Planeamiento y Obras 

Públicas y el Director de Obras Sanitarias. 

La adjudicación aconsejada por la Comisión de Pre adjudicación recaerá en la oferta más 

conveniente de acuerdo al libre criterio del mencionado órgano. 

Se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas 

con domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido de Tandil, siempre que se configuren 

similares condiciones en cuanto a oferta y demás condiciones ofrecidas, con respecto a ofertas 

realizadas por personas físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos 

comerciales en otros partidos o provincias. La prioridad a favor de los oferentes locales será de 

aplicación en caso que la oferta ofrecida sea inferior en un cinco por ciento (5%) o más al de las 

ofertas presentadas por quienes no resultan beneficiarios del principio referenciado. 

ARTÍCULO 28: RECUSACIONES: Las recusaciones a los miembros de la Comisión de Pre 

Adjudicación se regirán por las normas respectivas de la Ordenanza General 267/80 y sus 

modificatorias. 

ARTÍCULO 29: REPRESENTANTE TECNICO: Deberá poseer Título Universitario habilitante en 

la especialidad, el que deberá estar inscripto en el Registro, de acuerdo a la Ley 10416, con sus 

modificatorias y Decretos Reglamentarios. Su permanencia en obra se especificará en cláusulas 

particulares cuando el tipo de obra lo requiera. 

ARTÍCULO 30: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: 

Además de las obligaciones que establece para el Representante Técnico la Ley de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos Aires y las que podrá establecer el Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Particulares o el de Especificaciones Técnicas, éste deberá estar presente 

en todas las operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en el curso de la 

construcción, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los 

certificados de obra, recepción provisoria, recepción definitiva, debiendo firmar todas las  actas 

respectivas. 



 

 

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas respectivas, 

inhabilita al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada. 

ARTÍCULO 31: ADJUDICACION: La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Pre 

adjudicación, recaerá sobre la Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la 

Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, 

considerando según corresponda: 

a) Importe de la propuesta 

b) Calidad de los materiales de construcción. 

c) Plan de trabajos. 

d) Plantel y equipo disponible. 

e) Antecedentes relacionados con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares 

a la solicitada. 

f) Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su financiación o variantes 

complementarias. 

ARTÍCULO 32: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se entenderá 

formalizada mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo de la 

Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en su domicilio legal o constituido al 

efecto para la Licitación. 

Dentro de los 7 (siete) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la 

garantía que hace mención el artículo siguiente. En caso de incumplimiento, podrá dejarse sin 

efecto la adjudicación, con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta, sin perjuicio de iguales 

sanciones a las previstas en el artículo 79. Las firmas de las pólizas por seguro de caución 

deberán autenticarse por Escribano Publico y legalizarse por el respectivo Colegio en caso de 

ser jurisdicción ajena y con vigencia hasta  la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 33: GARANTIA DE CONTRATO: Sera requisito previo a la suscripción del Contrato 

Administrativo de Obra Pública que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la 

garantía por cumplimiento de contrato, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la 

oferta adjudicada, la que deberá constituirse en alguna de las siguientes modalidades: 

• Deposito en efectivo en Tesorería Municipal; 

• Fianza o aval bancario; 

• Póliza de seguro de caución. 

Esta Garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes de los incumplimientos 

contractuales en que incurriera el Adjudicatario, comprendiendo los perjuicios que sufra el 

Municipio a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la 
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ejecución directa de estas, así como el pago de las multas que no satisfaga en término de la 

intimación que se le efectuare. 

Tratándose de depósitos en dinero en efectivo, será restituido por el importe de su valor nominal, 

sin que resulten exigibles intereses de ningún tipo, indexación, actualización o repotenciación 

alguna. Tratándose  de una póliza de seguro de caución tampoco se computará desvalorización 

ni intereses, ni derecho a reintegro, reembolso o indemnización alguna por las primas abonadas 

durante la vigencia de aquella. 

La Garantía, deberá permanecer inalterable, y en caso de que se produjeran afectaciones de la 

misma, en el plazo de diez (10) días hábiles de notificado la Contratista de ello, deberá integrar 

la diferencia hasta completar el monto total de dicho depósito, bajo pena de resolver el contrato 

por su culpa. 

La Garantía de Contrato que se otorgue y constituya no implica limitación alguna de la 

responsabilidad contractual en que pudiera incurrir la empresa Contratista. El Municipio puede 

ejecutar la garantía a cuenta del mayor daño que pudiere sufrir y sin perjuicio de su derecho a 

exigir el resarcimiento integral derivado del o los incumplimientos de la Contratista, incluso los 

que reconozcan su causa en el nuevo contrato que deba celebrar el Municipio para la 

continuación de las obras, o por la ejecución directa de ésta. 

ARTÍCULO 34: RECAUDOS PREVIOS: Previo a la firma del contrato administrativo de obra, el 

Proponente deberá presentar en el término que al efecto se señale, la siguiente documentación: 

a) Contrato de locación de servicios con el Representante Técnico, con incumbencias 

específicas para la ejecución de la Obra, debidamente visado por el respectivo Colegio 

Profesional, con boleta y comprobante del pago del aporte correspondiente; 

b) Contrato con el responsable del área de Seguridad e Higiene del trabajo. 

c) La garantía de contrato estipulada en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 35: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, previo cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo anterior, a firmar el Contrato Administrativo de Obra Pública dentro 

de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha en que sea formalmente citado por la 

Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas. 

En caso de que la Adjudicataria no concurriera a firmar el Contrato dentro del plazo estipulado, 

incurrirá en multa equivalente al (5%) cinco por ciento del depósito de garantía por 

mantenimiento de oferta, por cada día hábil de demora. Si transcurridos veinte (20) días hábiles 



 

 

desde el vencimiento del plazo, no se hubiere formalizado el Contrato, la Municipalidad podrá 

dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, con 

pérdida del depósito de garantía que se hubiere constituido. Firmado el Contrato se procederá a 

la devolución de la garantía de licitación de las firmas no adjudicatarias. 

ARTÍCULO 36: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del contrato: 

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones, así como las aclaraciones o instrucciones 

dadas a conocer  a los interesados; 

b) La propuesta con todos los elementos y documentos que la integran; 

c) El Plan de Trabajos y Plan de Acopio de Materiales y/o Elementos, si fuere exigido; 

d) Las Órdenes de Servicios que por escrito le impartan al Contratista; 

e) Los análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos, si fueren solicitados; 

f) Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por la 

Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas; 

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscripto; 

h) Los planos de obra. 

ARTÍCULO 37: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el Contratista no podrá cederlo 

ni transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin la 

previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad, y siempre de acuerdo con las 

exigencias que para esos supuestos establece la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su 

Reglamentación. Para autorizar la cesión o transferencia del contrato deberán observarse los 

siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de 

Proveedores, tenga capacidad técnico financiera suficiente para ejecutar la totalidad del 

contrato original, y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta 

ejecutar; 

b) Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del cuarenta por ciento 

(40%) del monto de los trabajos, según certificación que al efecto expida la Dirección de 

Obras Públicas, 

c) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de cualquier 

naturaleza que hubiera presentado o se le hubiera retenido al adjudicatario cedente. 

La cesión efectuada por el adjudicatario sin la previa autorización otorgada por la Municipalidad 

implicará la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, sin necesidad de previa 

interpelación judicial ni extrajudicial. 
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ARTÍCULO 38: PLAN DE TRABAJO: Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el 

Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo, el que regirá estrictamente una vez 

aprobado por la Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicará al Contratista una multa 

del uno por ciento (1%) del depósito de garantía de Contrato por cada día de demora. Esta 

deberá hacerse efectiva en el acto de presentación del Plan de Trabajos definitivo sin cuyo 

requisito no será aceptado. 

Se presentará además, una nómina detallada del equipo a utilizar en obra, con marca, modelo, 

propietario y fecha de ingreso a la misma. La Municipalidad podrá exigir el reajuste del Plan 

cuando se hayan otorgado prórrogas del plazo contractual. 

ARTÍCULO 39: REPLANTEO DE LA OBRA: La Municipalidad solicitará al Contratista iniciar el 

replanteo dentro de los cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo. Si el Contratista no 

concurriera a la primera citación, se hará pasible de la multa fijada en el artículo anterior de estas 

cláusulas. De no concurrir a la segunda citación se rescindirá el Contrato con la pérdida del total 

del depósito de garantía. La ejecución del replanteo se hará conforme indique la Inspección de 

Obra.  

ARTÍCULO 40: FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO: Desde la fecha 

del primer Replanteo, corren los términos para iniciar, ejecutar y terminar la obra. Se labrará el 

Acta de Inicio de la obra el día que se realiza el primer Replanteo.  

ARTÍCULO 41: FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS: El Contratista deberá dar 

comienzo a los trabajos dentro del plazo de dos (2) días hábiles de la fecha de replanteo. El no 

cumplimiento de ésta, hará pasible al Contratista de una multa establecida en el artículo 79 del 

presente Pliego. 

ARTÍCULO 42: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: Se establecen los siguientes 

plazos de ejecución de obra: 

• Extensión de la red de agua: ciento cuarenta (140) días corridos 

• Extensión de la red cloacal: sesenta (60) días corridos. 

El incumplimiento del plazo establecido hará pasible al Contratista de una multa equivalente al  

cero uno por ciento (0,1%) del monto contractual, por día de demora, actualizado. 

ARTÍCULO 43: INSPECCION DE LAS OBRAS: La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la 

Inspección que designe la Municipalidad. El Contratista y a su exclusiva cuenta, pondrá a 

disposición de la Dirección Técnica el personal, material, medios de movilidad y elementos 



 

 

necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, tomas de muestras, ensayos e 

inspecciones en general, desde el día del inicio de la obra hasta su Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 44: VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALUMBRADO DE LA OBRA: Incumbe al 

Contratista la responsabilidad desde que se inicia hasta el final de la obra, respecto de la 

vigilancia y seguridad continua del predio, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 

estructuras u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de 

accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros, sin 

perjuicio de lo que dispusieren específicamente las Especificaciones Técnicas o en su defecto, lo 

que ordenen la Inspección en caso de evidente falta de medidas al respecto. 

Además colocará luces y señales de peligro y tomará las medidas de precaución necesarias, en 

todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

Los gastos provenientes de energía eléctrica, para el alumbrado y fuerza motriz, así como de 

agua para la construcción, serán por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 45: SEÑALIZACION DE DESVIOS: En los lugares donde sea necesario el desvío 

del tránsito, provocado por la ejecución de las obras, el mismo deberá ser iniciado en forma 

adecuada de día y de noche con letreros reglamentarios, pintado con material reflectante. Dichos 

letreros deberán ser colocados en los lugares y en la cantidad que exija la Inspección y con las 

leyendas indicadas por la misma. 

ARTÍCULO 46: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista la imposibilidad en 

plaza de conseguir materiales exigidos por la documentación y el Contratista no haya formulado 

ninguna observación por escrito con una  anticipación mayor de setenta y dos (72) horas al acto 

licitatorio, el Contratista no tendrá derecho a alegar esa circunstancia durante la ejecución de la 

obra para provocar un cambio de materiales. 

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha 

circunstancia para que, cuando llegare el momento de su empleo, no se produzcan por la falta 

de los mismos entorpecimientos en la marcha de los trabajos. Tal obligación debe 

cumplimentarse en el plazo perentorio de sesenta (60) días corridos a partir del momento de la 

notificación mediante Orden de Servicio impartida por la Inspección. 

ARTÍCULO 47: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR: El Contratista 

tendrá en la obra cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieren 

para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la 
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marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por 

el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión de agua a los mismos. 

Si por el lugar de realización de la obra no fuere posible o no se requieran tales construcciones 

provisionales, la Inspección dispondrá lo conducente al respecto, sin perjuicio de lo que puedan 

establecer las Especificaciones Técnicas sobre el particular. 

ARTÍCULO 48: CARTEL DE OBRA: El Contratista estará obligado a colocar un (1) cartel 

indicador de la obra en el lugar que señale la Inspección. Dicho letrero se hará siguiendo las 

especificaciones de la Municipalidad. 

ARTÍCULO 49: MATERIALES RECUPERABLES: En todos los casos los materiales, equipos y 

elementos provenientes de demoliciones, reemplazos,  reacondicionamientos o sobrantes de la 

provisión de los distintos ítems de la presente contratación, serán entregados a la Municipalidad, 

limpios y ordenados. 

La Inspección de obra indicará al Contratista el lugar donde deberán ser depositados. 

ARTÍCULO 50: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES ARREGLOS DE 

DESPERFECTOS: Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en 

cualquier forma obras existentes o aledañas, estará a cargo del Contratista y se considerarán 

comprendidas sin excepción, en la propuesta que se acepta: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

desperfectos que a Consecuencia de los trabajos se produzcan en las obras o 

instalaciones existentes, aledañas a la obra; 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución  de todos los trabajos necesarios 

para unir obras nuevas  con las existentes; 

c) La provisión de todo material o ejecución de trabajos al objeto antes dispuesto, será 

de calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los previstos o 

existentes. 

ARTÍCULO 51: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es 

siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin, y en consecuencia por todos los 

desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepción 

definitiva. 

La inspección pondrá en conocimiento del Contratista tales desperfectos, defectos o deterioros, y 

éste deberá proceder a su reparación o arreglo en el plazo en que se le señale; vencido dicho 



 

 

plazo, la Municipalidad podrá encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del 

Contratista, descontando el importe de los mismos del depósito de garantía, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieran corresponder según las circunstancias del caso. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten enteros, completos y adecuados a 

su fin, aunque los planos y las Especificaciones Técnicas no mencionen todos los detalles 

necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ARTÍCULO 52: INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS: El Contratista tiene la obligación de 

efectuar todas las gestiones o trámites ante empresas nacionales, provinciales o municipales y 

entidades privadas que poseyeran instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución 

de los trabajos. 

Antes de comenzar las obras, y con la debida anticipación, el Contratista iniciará las gestiones 

para la remoción de obstáculos naturales y/o artificiales y reconstrucción de las instalaciones 

superficiales o subterráneas, visibles o no, que interfieran con la obra contratada, se encuentren 

o no consignadas en los planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar 

la exactitud de los datos consignados en los mismos, para lo que deberá realizar todas las 

gestiones conducentes a tal fin. No podrá exigir pago alguno por estos conceptos. 

Todas estas gestiones serán realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no 

resulte atribuible a su falta de diligencia. Agotada la última instancia posible del trámite, 

acreditará esta situación ante la Dirección, mediante una copia de cada comunicación 

presentada a los prestatarios o usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la 

interferencia o imprevisto, con su acuse de recibo y observaciones si las hubiere. 

El Contratista será el único responsable de los desperfectos que la remoción y reconstrucción de 

las interferencias, produzcan en la obra contratada.  

Será asimismo responsable de los daños y perjuicios causados por su impericia o negligencia en 

la ejecución de la obra a su cargo, o por deficiencia  en las averiguaciones a que se refiere éste 

artículo, ocasionados en las instalaciones que interfieran con la misma. 

ARTÍCULO 53: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN LA OBRA: 

El Contratista o su Representante, autorizado y aceptado por la Municipalidad, deberá hallarse 

presente durante las horas de trabajo, bajo pena de suspenderse las tareas. 

La aceptación de un Representante no releva al Contratista de la vigilancia periódica de los 

trabajos, debiendo estar presente cuando así lo exigiese la Inspección.  

ARTÍCULO 54: COMUNICACIONES DE CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: El 

Contratista comunicará a la Inspección, las observaciones que le merezcan la marcha de los 
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trabajos, en el “Libro de Notas de Pedidos” que llevará al efecto, según lo dispone a 

continuación:  

a) La Contratistas proveerá el Libro de Notas de Pedido debidamente foliado por 

triplicado; 

b) El Libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección; 

c) Las Notas de Pedido se extenderán con lápiz tinta o bolígrafo, preferiblemente en 

letra de imprenta y con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en 

su interpretación y alcance; 

d) El contratista entregará a la Inspección el duplicado y el triplicado de las Notas de 

Pedido, considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en 

que la Inspección acuse recibo en el Original, salvo que el Contratista emplee otro 

modo de notificación auténtica, cierta y fehaciente; 

e) La Inspección deberá considerar y resolver las Notas de Pedido dentro de los diez 

(10) días hábiles subsiguientes a la recepción de las mismas, siempre que se 

encuentre dentro de las atribuciones, la decisión acerca del problema planteado. La 

no resolución dentro del plazo señalado, faculta al Contratista para recurrir ante la 

Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas según fuere el caso; 

f) La Inspección en todos los casos archivará en una carpeta especial, todas las Notas 

de Pedido, como elemento de consulta para cualquier problema, a modo de registro 

de cuestiones planteadas por el Contratista; 

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el Contratista y la Inspección acerca 

de un problema planteado por Nota de Pedido, la Inspección deberá remitir de 

inmediato una copia de la misma a la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.  

ARTÍCULO 55: ORDENES DE SERVICIO: Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta 

durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado y 

sellado, denominado "Libro de Órdenes de Servicio" que permanecerá en su poder. Las 

Órdenes de Servicio deberán ser notificadas al Contratista o su Representante Técnico. 

En caso de que el Contratista o su Representante Técnico se nieguen a notificarse, la Inspección 

le entregará una copia de la Orden, firmando en el original un testigo que dará fe que la copia se 

entregó, dejándose constancia de la negativa a notificarse, lo que producirá los mismos efectos 

que la notificación personal. 



 

 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

Contrato, que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el 

caso de que en ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. 

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del 

Contrato, podrá deducir reclamación fundada mediante Nota de Pedido, dentro  del término de  

cinco (5) días hábiles a contar de la fecha de  notificación de la Orden de Servicio. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a 

cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto, 

aun cuando hubiere observado la orden o consignada reserva de derechos al pie de la misma y 

al tiempo de notificación. 

La reclamación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada o ratificada, sin perjuicio de las compensaciones 

que puedan corresponderle, si probare que las exigencias impuestas variaren las condiciones del 

contrato. 

En caso de incumplimiento, la Municipalidad podrá mandar a ejecutar los trabajos ordenados a 

un tercero, a costa del adjudicatario, deduciéndose su importe del primer certificado de obra o 

mayores costos que se le extienda, y en su caso, subsidiariamente de los fondos de reparo o la 

garantía constituida. 

ARTÍCULO 56: DISCREPANCIAS DE LA CONTRATISTA CON LA INSPECCION: Las 

divergencias que surgieran durante la ejecución de los trabajos serán salvadas en primer término 

en el ámbito de la Municipalidad y las decisiones de ésta serán definitivas en lo relativo a la 

calidad de los materiales y a la solidez y buena ejecución de los trabajos. 

En ningún caso podrá el Contratista suspender las tareas ni aun parcialmente porque existan 

divergencias en trámite, bajo pena de aplicar las multas previstas en el artículo 79.  

Transcurrido un lapso de quince (15) días corridos sin que se trabaje, podrá la Municipalidad 

rescindir el Contrato con pérdida de la garantía del mismo. 

ARTÍCULO 57: PERSONAL DE OBRA: El mínimo de personal que se empleará en las obras 

será el que la Inspección considere necesario para dar cumplimiento al Plan de Trabajos 

aprobado. Mientras dure la ejecución de las obras el setenta y cinco por ciento (75%) como 

mínimo, del personal que trabaje en la misma, será de nacionalidad argentino, debiendo 

preferirse el radicado en la localidad.  

ARTÍCULO 58: SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO: Es obligación del Contratista 

asegurar al personal de la obra en una A.R.T. reconocida por la Superintendencia de Seguros de 

la Nación, durante el término de la ejecución de la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los 
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jornales, invocando taxativamente los riesgos que cubre, reconociéndose su incapacidad total o 

parcial, asistencia médica, internación y medicación. 

La póliza respectiva será presentada a la Municipalidad dentro de los 30 (treinta) días de iniciada 

la obra. 

En el caso de incumplimiento de lo establecido precedentemente se suspenderá la ejecución de 

la obra sin interrupción de los plazos contractuales. 

Toda modificación o renovación de póliza debe ser autorizada previamente por la Municipalidad. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar cuando le sea requerido, un certificado de la 

Compañía de Seguros del monto de la Póliza a la fecha del requerimiento. 

ARTÍCULO 59: APORTES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES: 

A. El Contratista es el único responsable del cumplimiento y observancia de la legislación 

laboral y de la seguridad social respecto de sus dependientes. Es a su cargo la 

obligación de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales, sea como obligado 

directo o como agente de retención, quedando obligado a ingresar los aportes y 

contribuciones exigibles con destino a organismos de seguridad social, aportes 

jubilatorios, obra social, aportes sindicales, fondo de desempleo y cualquier otro que 

pudiera corresponder. 

B.  La Municipalidad podrá requerir al Contratista, cuando lo estime oportuno, el número de 

Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores o la Libreta de 

Fondo de Desempleo o cualquier otra inscripción, registración o constancia que imponga 

la Ley 22.250 y sus modificatorias, las constancias de pago de las remuneraciones, los 

comprobantes de pago mensuales que acrediten haber dado cumplimiento en forma 

regular a los aportes de la seguridad social y sindicales, la documentación que acredite 

haber dado cumplimiento con la cobertura de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, 

respecto de todo el personal ocupado en la obra, como asimismo al Decreto Nacional Nº 

1475/64 o los que con posterioridad se dictaren a ese respecto. El Contratista deberá 

presentar la documentación pertinente en el plazo de diez (10) días de serle requerida. 

C. En caso que el Municipio debiera afrontar, por cualquier causa, el pago de tales 

conceptos, sus recargos, intereses, multas e inclusive honorarios profesionales, el 

Contratista deberá reembolsarle los mismos con sus intereses desde que el pago 



 

 

hubiere sido hecho, pudiendo hacerse efectivo este reembolso de la Garantía de 

Contrato o de los créditos pendientes de cobro que tuviere el Contratista. 

ARTÍCULO 60: DISCIPLINA EN LA OBRA: El Contratista será responsable de la disciplina en la 

obra. La Inspección de la obra podrá ordenar por escrito al Contratista, el relevo de la obra del 

personal que por su incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad y respeto, 

perjudiquen la buena marcha de los trabajos. 

ARTÍCULO 61: ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en 

ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los 

trabajos o por las transgresiones de la documentación contractual, fundándose en 

incumplimiento por parte del subcontratista, personal de proveedores o excusándose en el 

retardo por parte de la Inspección de entregarle detalles y planos o en la comprobación de 

errores o faltas. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales de calidad inferior a 

lo establecido en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por 

imprevisión o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados, será 

deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese 

sentido que le haga la Inspección en el plazo que ésta fije.  

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones 

pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implica la 

aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencie y 

hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo 

siendo los gastos que se originan a cuenta de éste. 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los 

trabajos rechazados, la Municipalidad podrá hacerlos por sí o por otros y a cuenta del Contratista 

y sin intervención judicial. 

ARTÍCULO 62: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: En caso de suspensión de los trabajos en 

forma injustificada por parte del Contratista, se le aplicará una multa equivalente al cero coma 

uno por ciento (0,1%) del monto contractual, actualizado por cada día de suspensión. 

ARTÍCULO 63: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será en todos los 

casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u 

obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los 

materiales. 
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El Contratista responderá directamente a la Municipalidad o a terceros, de los daños producidos 

a las personas o a las cosas, con motivo de la ejecución de los trabajos, cualquiera sea su 

naturaleza, quedando entendido que sobre ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 

El Contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal 

de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra 

en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El 

resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por su exclusiva cuenta. 

En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 

ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el Contratista en su obrador o 

campamento. 

El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de 

construcción, maquinarias o implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de 

todos los gastos y costos y de cualquier reclamo que pudiera originar el uso indebido de 

materiales, sistemas de construcción o implementos patentados. En caso de que esos reclamos 

prosperen, el Contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diera 

lugar, pudiendo hacerse efectivo de la Garantía de Contrato o de los créditos pendientes de 

cobro. 

Asimismo el Contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, cloacas, 

etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias 

de los servicios. 

ARTÍCULO 64: SUBCONTRATISTAS: El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la 

obra adjudicada. Para hacerlo deberá obtener la previa conformidad de la Municipalidad. 

Ninguna subcontratación autorizada eximirá al Contratista de su responsabilidad por el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato, la que se mantendrá como si las 

obras las hubiera ejecutado directamente. La Municipalidad no contrae ninguna obligación con 

los subcontratistas, aún autorizados. 

ARTÍCULO 65: PLAZO PARA RECLAMACIONES: Las reclamaciones del Contratista, para 

cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en 

las Especificaciones Técnicas, deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días hábiles de 

producido el hecho que las motive o de notificada la resolución de que se trata. Si no lo hiciere 

perderá todo derecho. 



 

 

La reclamación podrá fundársela al tiempo de su presentación o hasta diez (10) días hábiles 

inmediatos siguientes, debiendo el Contratista en éste último supuesto hacer reserva expresa del 

derecho, al momento de interponer la reclamación, en caso contrario, se dará por decaído este 

derecho. 

ARTÍCULO 66: PRÓRROGA DE PLAZOS: Cuando el Contratista se exceda en la iniciación o 

terminación de la obra, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que lo solicite expresamente y 

lo justifique en debida forma, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de la producción del 

hecho o causa que la motive, transcurrido el cual no se tomará en consideración. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración, especialmente, 

las siguientes causas: 

a) Encargo de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras; 

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas; 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor producidos sin culpa del Contratista; 

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales; 

e) Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. 

La Inspección estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga de inmediato y la resolución 

respectiva podrá ser dictada al tiempo del vencimiento o del término establecido para la 

recepción provisoria, o de decidirse, la paralización de la obra. 

Será autoridad competente para resolver la prórroga la Secretaría de Planeamiento y Obras 

Públicas o el Departamento Ejecutivo según la naturaleza o importancia de la misma. 

Se define como “día de lluvia” el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el Servicio 

Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria y 

durante el cual la precipitación supere los cinco milímetros. Por cada día de lluvia que se 

produzca en día hábil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionará un 

día al plazo contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralización de los 

trabajos en el o los días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la 

Inspección podrá propiciar la prórroga por los días que correspondan al motivo señalado. Igual 

procedimiento se seguirá en los casos en que se registren paralizaciones de los trabajos como 

consecuencia de días de lluvia correspondientes a días no laborables. 

ARTÍCULO 67: MODIFICACIONES Y ADICIONALES: La Municipalidad podrá licitar o convenir 

al margen del contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, cualquier 

trabajo que no se haya pactado expresamente. 
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Además podrá ordenarse al Contratista la ejecución de modificaciones que produzcan aumentos 

o reducciones de costos, o trabajos adicionales que no exceden del veinte por ciento (20%) del 

monto total del Contrato, los que serán de realización obligatoria y se regirán por lo que disponga 

sobre la materia la Ley de Obras Públicas de la Provincia y su Reglamentación. 

El decreto que al efecto se dicte, deberá contar además el aumento o disminución del plazo 

contractual, entendiéndose en caso contrario que el plazo no ha sido modificado. 

ARTÍCULO 68: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS PRECIOS 

UNITARIOS:  

a) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen aumentos o reducciones de ítems 

contratados dentro de los límites establecidos en el Artículo anterior, se pagarán de 

acuerdo con los precios unitarios del Contrato; 

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítems diversos 

a los contratados o trabajos adicionales no previstos en el Contrato, los nuevos precios 

se establecerán cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales 

correspondientes a trabajos análogos o semejantes. 

Tanto en ese caso, como si ello no fuera posible, en los nuevos precios se discriminarán los 

materiales, mano de obra, incidencia del equipo, gastos generales, beneficios y cualquier otro 

rubro que corresponda considerar según el caso. Los precios que así se determinen 

corresponderán a la fecha de licitación y sufrirán en su oportunidad el reconocimiento de  

mayores costos que corresponda. La creación de nuevos ítems deberá autorizarse mediante 

Decreto Municipal. 

De no llegarse a un acuerdo previo sobre los nuevos precios, el Contratista deberá ejecutar 

inmediata y obligatoriamente los trabajos, si así lo ordenase el Departamento Ejecutivo, dejando 

a salvo sus derechos mediante manifestación expresa. En este caso, se le reconocerá al 

Contratista el costo real a precios promedios de plaza u oficiales si estuvieran fijados, con la 

aprobación o reparos que le merezca a la Dirección, la que supervisará como elemento 

ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa,  sin perjuicio de la ulterior vía 

judicial. 

A todos los efectos de este apartado b), las partes aceptan el 15% (quince por ciento) de gastos 

generales y el 10% (diez por ciento) de beneficios. 



 

 

ARTÍCULO 69: FORMALIDADES PARA LA MEDICION DE LA OBRA: El Pliego de 

Especificaciones Técnicas podrá detallar las formalidades y detalles del instrumento en que 

conste el resultado de la medición. 

La medición se efectuará con la intervención de la Inspección de la obra y el Representante 

Técnico del Contratista. 

En caso de ausencia o disconformidad del Representante Técnico de la Empresa, se podrá 

extender de todas maneras el certificado de obra, con  los resultados de la medición por la 

Inspección, pudiéndose con posterioridad, si correspondiere, efectuar la rectificación inmediata, o 

diferir para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

En todos los casos se labrará un acta dejándose constancia de los elementos necesarios para la 

determinación de la obra realizada y se entregará copia de la misma al Contratista. 

Cuando la medición de ciertas estructuras o partes de la obra puedan presentar dificultades, la 

operación se realizará en el momento que indique la Inspección, labrándose el acta 

correspondiente. Estas mediciones no darán origen a un certificado de obra, pero serán tenidas 

en cuenta al tiempo de efectuarse la certificación del período correspondiente. 

ARTÍCULO 70: CARACTER DE LOS CERTIFICADOS: Todos los certificados constituirán 

documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto 

se produzcan la liquidación final de la  obra y ésta sea aprobada por la Municipalidad, pero una 

vez extendidos no podrán ser modificados en sus montos, ni retenido su trámite de pago, salvo 

cesión o embargo de los derechos de cobro, notificado fehacientemente a la Municipalidad. 

ARTÍCULO 71: GARANTIA DE OBRA: Del importe de cada certificado de obra, de mayores 

costos, ampliaciones o adicionales, se deducirá el 5 % (cinco por ciento) en concepto de fondo 

de reparo. 

Esta retención se afectará a las eventuales reparaciones de la obra a cargo del Contratista en el 

periodo de conservación, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. Su devolución 

en el importe no afectado se efectuará después de la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 72: PAGO DE LAS OBRAS E INTERESES POR RETARDO: El Municipio se 

compromete a realizar pagos mensuales en relación a la cantidad de obra ejecutada acreditada 

mediante el correspondiente certificado expedido por la contratista y aprobado por el área 

solicitante. Las obras se pagarán en cheque no a la orden, sobre la base de los certificados que 

presente el Contratista, una vez firmados por la Inspección y aprobados por las Autoridades 

Municipales. 

El derecho a reclamo se extingue por el cobro de certificados realizados sin reserva ninguna, y la 

reclamación deberá siempre formularse por escrito para ser considerada. 
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ARTÍCULO 73: CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA: Una vez recibida la 

obra provisoriamente y durante el plazo de garantía que se determina en el artículo 75, el 

Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas 

por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 

trabajos, así como de todos los trabajos que se requieran para mantenerle en buen estado de 

utilización conforme a su destino. 

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación hasta la recepción definitiva de la 

obra, de aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisorias. 

Sólo se exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes de uso indebido de la 

obra. 

Si se comprobare que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se lo 

intimará formalmente para que así lo haga, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la 

notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y cargo 

del Contratista. 

Aun cuando se hubieren efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservación 

de la obra se contará desde la fecha de la recepción total. Se considerará como fecha de 

recepción provisoria total, la fecha de la última recepción provisoria parcial, una vez concluida la 

obra y siempre que la naturaleza de la misma lo posibilite. 

ARTÍCULO 74: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida en forma provisoria una vez 

terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato y efectuadas las pruebas que se 

establezcan en las Especificaciones, labrándose el Acta en presencia del Representante 

Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que aquellos no concurran a la 

citación efectuada con cinco (5) días hábiles de anticipación. 

Aun cuando las obras no se encuentren terminadas con arreglo al Contrato, y solo faltara 

subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitación de las mismas, a 

juicio de la Dirección Técnica, podrá realizarse la Recepción Provisoria, dejándose constancia de 

ello en el Acta respectiva, para lo cual la inspección de obra fijará un plazo en días, a los efectos 

de su correcta terminación dentro del plazo de conservación y garantía. 

En el Acta que se debe labrar, se hará constar que los trabajos se efectuaron de acuerdo al 

contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, las multas, observaciones, 



 

 

penalidades, etc. a que se haga pasible la Contratista; la duración total de las obras terminadas y 

la fecha efectiva de terminación de los trabajos a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

La recepción provisoria será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su 

ejecución, hubiera regido plazos parciales salvo que la Dirección Técnica autorice recepciones 

parciales cuando así lo considere conveniente. 

El plazo de conservación o garantía, se empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción 

Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales, se tomará la fecha de 

la última. 

ARTÍCULO 75: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido ciento ochenta (180) días corridos 

desde la Recepción Provisoria de la obra, salvo que la naturaleza de la obra haga indicar en las 

Especificaciones Técnicas un plazo distinto, y presentados por el Contratista los certificados de 

conservación respectivos, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las 

mismas formalidades que la provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y 

verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales que hubiera, a cuyo 

efecto se harán las pruebas que la inspección estime necesarias. 

Sólo si otras partes del Pliego o las Especificaciones Técnicas lo admiten, se practicaran 

recepciones parciales definitivas. 

La Recepción Definitiva no libera a la Contratista de la responsabilidad civil emergente del 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

ARTÍCULO 76: DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL: La garantía de cumplimiento de 

Contrato o los saldos remanentes en su caso, le serán devueltos al Contratista después de 

aprobada la Recepción Provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo y una vez 

satisfecho las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 

cuenta. 

En caso de admitir las Especificaciones Técnicas recepciones parciales definitivas, el Contratista 

tendrá derecho a que se le devuelva la parte proporcional de la garantía contractual. 

ARTÍCULO 77: DETERMINACION DE LAS MULTAS: Los porcentajes abajo fijados, se refieren 

en todos los casos al monto de Contrato actualizado, con las mismas pautas de actualización 

que se adopten para los certificados de obra y que se describen en las Cláusulas Particulares. 

A los efectos de la aplicación de las multas se establecen los siguientes porcentajes, siempre 

que no se opongan a los que se fijan en las Especificaciones Técnicas. 

• Por cada día de demora en la presentación de la Garantía de Contrato: 0,1%. 

• Por cada día de retraso en la firma del Acta de Iniciación de Obra y Replanteo: 0,1%. 

• Por cada día de retraso en la iniciación de los trabajos: 0,1 %. 
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• Por cada día de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante Técnico: 

0,1%. 

• Por cada día de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %. 

• Por cada día de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo 

establecido en las Cláusulas Particulares: 0,1 %.  

• Por cada día de paralización de la obra, por causas imputables al Contratista 

conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%. 

• Por incumplimiento en la disposición sobre Seguro Obrero (por cada día de demora 

en la entrega de la póliza): 0,1 %. 

• Por cada día de demora en la presentación de la documentación para la firma del 

Contrato, sin perjuicio de la penalidad que establezca el Artículo 25º de las Cláusulas 

Generales: 0,1%. 

• Por cada falta de limpieza en la obra, colocación  de vallas o tareas inherentes: 0,1 

%. 

• Por cada día de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %. 

• Por cada infracción a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Legales y 

Administrativas del Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %. 

• Otros casos no previstos: 0,1 % 

ARTÍCULO 78: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA: Una vez terminados los trabajos 

y previo la medición final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes, 

todo sobrante y desecho de materiales de cualquier especie, así como las construcciones 

provisorias. 

ARTÍCULO 79: CONTRATACION DE SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO: La empresa 

adjudicataria de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley Nº 24.557 de Riesgos de 

Trabajo y sus modificaciones, y en particular la Resolución Nº 51/97 de la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo para empresas constructoras, y en tal sentido deberá: 

1. Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio de 

Higiene y Seguridad de la Empresa, firmando en original por el Profesional. 

2. A la firma del contrato la Empresa deberá presentar la comunicación de inicio de Obra a 

la A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 51/97, presentado 

ante la A.R.T.; que será girado junto con el pliego de obra, a la Secretaría de 



 

 

Planeamiento y Obras Públicas para ser presentado al Depto. de Higiene y Seguridad de 

la Municipalidad de Tandil. 

3. Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y presentar el 

listado del personal que intervendrá en la obra, conformado por la A.R.T. y el Programa 

de Seguridad aprobado por la A.R.T. 

4. Periódicamente se presentarán las bajas y las altas del  personal de la obra 

comunicadas a la A.R.T. 

5. El Profesional responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa deberá dejar 

constancia escrita de su presencia en la obra, como de las observaciones hechas en la 

misma. 

6. Los Subcontratistas de diferentes especialidades, deberán cumplir con lo especificado 

en los puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la Resolución 51/97 o por la Resolución 

319/99 Art. 5º. 

7. Toda persona de la Empresa o Subcontratada por ésta que, por diferentes razones, no 

esté incluido en el listado de la A.R.T. deberá contar con un Seguro por Accidentes de 

Trabajo no colectivo. Esto será válido para el personal directivo de la Empresa que 

acceda a la obra, para los profesionales contratados (no en relación de dependencia) lo 

que alcanza al mismo Servicio de Higiene y Seguridad), y para los Subcontratistas, 

Empresa unipersonales y toda persona que se halle trabajando en la obra. 

ARTÍCULO 80: RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIPROCAS: La rescisión del Contrato se 

ajustará en todos los casos, a lo establecido en la Ley 6021 y su Reglamentación. 

La rescisión por culpa del Contratista será dispuesta por Decreto del Departamento Ejecutivo y 

comunicada por nota bajo recibo, telegrama colacionado o por cédula. Cuando fuera el 

Contratista quien rescindió, deberá comunicarlo por nota bajo recibo o telegrama colacionado 

indefectiblemente. 

ARTÍCULO 81: RESOLUCION DEL CONTRATO. REGLAS GENERALES: La resolución del 

contrato se ajustará a lo dispuesto por la Ley 6.021 y su reglamentación y a lo previsto en este 

Pliego. La resolución por culpa del Contratista será dispuesta por decreto del Departamento 

Ejecutivo y comunicada por nota bajo recibo, cédula de notificación, acta notarial, carta 

documento o telegrama colacionado. 

ARTÍCULO 82: RESOLUCION POR QUIEBRA, LIQUIDACION O CONCURSO PREVENTIVO: 

La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de acreedores del adjudicatario producirán de 

pleno derecho la resolución del contrato. 
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Dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha del auto de quiebra, de 

liquidación sin quiebra o de declaración de concurso podrá la Municipalidad  aceptar que otra 

persona propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad 

correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones 

siempre que tenga suficiente capacidad técnico- financiera para la ejecución del monto total de la 

obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato. 

ARTÍCULO 83: RESOLUCION POR INCAPACIDAD O MUERTE: En caso de incapacidad o 

muerte del adjudicatario, la Municipalidad podrá resolver el contrato si dentro del plazo de 

noventa (90) días sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no la 

tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre 

que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad 

técnico financiera para cumplimiento del mismo. 

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas 

inscriptas en la especialidad correspondiente del registro de licitadores con la capacidad 

suficiente para el caso. 

El mismo procedimiento podrá observarse cuando adjudicada la obra, el adjudicatario falleciera o 

cayera en incapacidad antes de haberse firmado el contrato. 

Si el Departamento Ejecutivo dispusiera la resolución por muerte o incapacidad del adjudicatario, 

abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le 

permitirá retirar el plantel, útiles y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de 

garantía no afectados o sujetos a condición. 

Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados para la obra, podrá 

arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna. 

ARTÍCULO 84: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: La Municipalidad tendrá 

derecho además a resolver el contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga 

las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

b) Cuando el adjudicatario se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de 

licitación, para la iniciación de las obras. 

c) Cuando el adjudicatario no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en 

caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de 



 

 

trabajos y a juicio de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, no pueda terminarse la 

obra en los plazos estipulados. 

d) Cuando el adjudicatario infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada. 

e) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del contrato.- 

Previamente en los caso b) y c) deberá intimarse al Adjudicatario por orden de servicio 

cédula o telegrama  colacionado  dirigido  al  domicilio  constituido,  para  que  inicie  o  

acelere  los  trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que a 

tales efectos se le fije. 

Vencido el plazo de intimación e iniciadas las actuaciones tendientes a la resolución, la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos dispondrá por orden de servicio la paralización de los 

trabajos tomando la Secretaria de Obras y Servicios Públicos posesión de la obra, equipos y 

materiales, debiendo en la disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará 

inventario. 

La  comuna  podrá  disponer  de  los  materiales  perecederos  con  cargo  de  reintegro  al  

crédito  del adjudicatario. 

ARTÍCULO 85: EFECTOS DE LA RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: Dispuesta 

la  resolución del contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá 

las siguientes consecuencias: 

a) El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo 

contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas por 

administración. 

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación) de los equipos y 

materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma. 

c) Los créditos‚ que resulten por los materiales, equipos e implementos que la 

Municipalidad  reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras 

terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de 

la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del 

contrato. 

d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el adjudicatario 

incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo se lo 

eliminará o suspenderá en el registro de licitadores de la comuna por el término que se 

fije y, en su caso, se comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras 

Públicas. 
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e) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 83, el 

adjudicatario perderá el depósito de Garantía de Contrato. 

f) En todos los casos en que la responsabilidad del adjudicatario excediera el monto de los 

depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los equipos, los que se 

retendrán a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la 

Municipalidad. 

g) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo dará 

traslado del hecho al Colegio de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 86: RESOLUCION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: El Contratista tendrá 

derecho a solicitar la resolución del contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de seis (6) 

meses la ejecución de las obras. 

b) Cuando el adjudicatario se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un 

cincuenta por ciento (50%) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de 

cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de la documentación, o elementos a que 

se hubiere comprometido, según contrato. 

c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos ni realice el replanteo cuando 

éste corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más una tolerancia de treinta 

(30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra. 

En todos los casos el adjudicatario intimará previamente a la Municipalidad, la que en el término 

de sesenta (60) días, deberá normalizar la situación. 

Vencidos los términos a que se refiere este artículo el adjudicatario intimará a la Municipalidad a 

normalizar la situación, la que deberá hacerlo en el plazo de sesenta (60) días para los casos de 

los incisos a) y b) y de quince (15) días para el caso del inciso c). Una vez que se expida la 

Municipalidad sin normalizar la situación, o transcurridos los plazos establecidos, el adjudicatario 

tendrá derecho a resolver el contrato, para lo cual se requerirá una nueva comunicación 

fehaciente por la cual así lo disponga. 

ARTÍCULO 87: EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD: 

Producida la resolución del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la 

misma tendrá las siguientes consecuencias: 



 

 

a) Liquidación a favor del adjudicatario del importe de los materiales acopiados y los 

destinados a obra en viaje o en elaboración, que sea de recibo. 

b) Transferencias sin pérdida para el adjudicatario de los contratos celebrados por el mismo 

para la ejecución de la obra o indemnización. 

c) Si hubiere trabajos ejecutados se efectuará la recepción provisional, debiendo realizarse 

la definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado, cuando esta corresponda. 

d) Liquidación a favor del adjudicatario de los trabajos realizados a los precios de contrato. 

e) La liquidación a favor del adjudicatario de los gastos generales comprobados y 

beneficios correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar. 

f) No se liquidará a favor del adjudicatario suma alguna por otros conceptos que los 

especificados en este artículo. La Municipalidad en el término de noventa (90) días 

practicará las liquidaciones a que se refiere este artículo. El transcurso del plazo se 

suspenderá cuando el adjudicatario no adjuntare los elementos probatorios que obraren 

en su poder y que le fueran requeridos. 

ARTÍCULO 88: RESOLUCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Será asimismo 

causal de resolución el caso fortuito o  fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del 

contrato. En este caso se pagará al adjudicatario la obra que hubiera ejecutado conforme a las 

estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de 

contrato. 

ARTÍCULO 89: HALLAZGOS: De acuerdo a la Ordenanza Nº 7772/99 el Representante 

Técnico de la Empresa Contratista será responsable de informar de hallazgos arqueológicos, 

paleontológicos o históricos conforme a los artículos de la Ordenanza precitada. En tal caso la 

Empresa adjudicataria de la obra quedará exenta del pago de multas por demoras en la 

ejecución de la obra. A tal fin, la Inspección de Obra certificará la tarea realizada hasta el 

momento del hallazgo y consecuentemente se paralizará la misma. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

ARTICULO 1: NORMAS GENERALES: La presente obra se regirá por las Especificaciones 

Técnicas Generales de la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos 

Aires (AGOSBA), Cuadernillos "Aa - Especificaciones Técnicas Generales para Servicio de Agua 

Corriente" (Actualizado a abril de 1974), "B - Especificaciones Técnicas Generales para Servicio 

Cloacal" (Actualizado a Octubre de 1977), "C - Especificaciones Técnicas Generales para Obras 

Civiles" (Actualizado a abril de 1974) y de "Especificaciones Técnicas para la Ejecución de 

Trabajos en Obras de Hormigón" y las "Normas Generales para la Ejecución de Obras por 

Cuenta de Terceros" de OSN. 

Esta documentación podrá ser consultada en la Gerencia Técnica de la Dirección General de 

Obras Sanitarias de Tandil de la Municipalidad de Tandil, Avda. del Valle 1590, Tandil, y a los 

efectos legales debe considerarse formando parte del Pliego que regirá la presente Licitación. 

Asimismo se considerarán integrando estas Especificaciones Técnicas Generales, las 

Reglamentaciones del CIRSOC para estructuras de Hormigón Armado. 

ARTICULO 2: PERSONAL TECNICO: Se requerirá la presencia de un Representante Técnico 

con Título Universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero Hidráulico, 

quedando a cargo dela Gerencia Técnica de la Dirección General de Obras Sanitarias Tandil, los 

trabajos de Inspección de la obra. 

ARTÍCULO 3: CUSTODIA DE LA OBRA: Deberá asegurarse en todo momento y principalmente 

fuera de los horarios de trabajo, la protección de la perforación, zanjas, entubaciones y cañerías, 

contra la entrada de objetos extraños, fundamentalmente en caso de lluvia. 

ARTÍCULO 4: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: El Contratista deberá dar 

estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Seguridad e Higiene Nº 19.587, del Decreto 

351/79 y de todas las normas conexas. 

En particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto 911/96 “Reglamento para la 

Industria de la Construcción”. 

Al efecto, presentará al momento de la firma del Acta de Replanteo, el programa de prevención a 

desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento interno en la materia y la organización del 

Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección suspenderá la certificación de los 

trabajos. 

* * *
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA OBRA DE 

EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA  

 

ARTÍCULO 1: ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: En todo 

aquello que no se oponga a lo expresamente consignado en las presentes, serán válidas las 

Especificaciones Técnicas Generales que integran el Pliego de Licitación. 

ARTÍCULO 2: MEDICIONES: En todo aquello que se oponga a lo dispuesto en el presente 

Pliego, se seguirán las normas de medición de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas 

de la Nación. 

ARTÍCULO 3: INSTRUMENTAL PARA MEDICIONES: El Contratista pondrá a disposición de la 

Inspección, durante la ejecución de las obras, el instrumental y elementos necesarios a criterio 

de ésta para el cometido de sus funciones. 

Los gastos que demande el cumplimiento de este Artículo se considerarán incluidos en los 

Gastos Generales del Contratista. 

El nivel a utilizar para las inspecciones deberá hallarse en perfecto estado de funcionalidad y 

mantenimiento, descartándose aquellos que posean desgaste en sus movimientos. En caso de 

incumplimiento de este punto, la Inspección utilizará su propio instrumental con un costo de 

pesos doscientos cincuenta con 00/100 ($250,00) por día, aun cuando el trabajo se realice en 

tiempo menor que el citado para la tarifa. 

La empresa contratista deberá garantizar el traslado de la inspección a la obra cuando esta lo 

requiera. 

ARTICULO 4: CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR: En todos los casos la Dirección 

de Obra controlará la calidad óptima de los materiales a emplear, ordenando verificar la calidad 

de los mismos, cuando estime necesario, para lo cual el Contratista está obligado a hacer 

ejecutar las pruebas y ensayos que a tal efecto se ordenen. 

ARTÍCULO 5: ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION: El Contratista 

procurará la energía eléctrica para la construcción de la obra (en las fuentes de trabajo, pruebas 

de obrador, balizamiento, etc.) 

Asimismo procurará el agua para la construcción y las pruebas hidráulicas bacteriológicamente 

aptas para las mismas. 



 

 

ARTÍCULO 6: RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS: Previo a la fecha 

de replanteo, el Contratista deberá haber verificado la ubicación de las instalaciones 

subterráneas existentes y pertenecientes a los distintos servicios de infraestructura (agua, 

cloacas, pluviales, electricidad, gas, teléfono, etc.). Así mismo deberá el representante técnico 

ajustar el proyecto y presentarlo a la inspección para su aprobación asumiendo al momento de 

cotizar el conocimiento del terreno y la obra planteada, cualquier cambio introducido no dará 

derecho a reclamo alguno. 

Será responsabilidad del Contratista, recabar de los distintos organismos prestatarios de los 

servicios, las características y ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes. 

Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establezcan en el Plan de 

Trabajos, habrá adoptado los recaudos necesarios para evitar deterioros que su labor pueda 

ocasionar en las mencionadas instalaciones y la reparación correrá a su cargo. 

ARTICULO 7: CAÑERIAS: Las cañerías a utilizar serán PVC UD clase 6 según lo indicado 

expresamente en planos, construidos y ensayados de acuerdo a normas IRAM respectivas. Las 

cañerías serán provistas por la Dirección General de Obras Sanitarias Tandil. 

La presión de prueba de zanja para cañerías será de una columna de 7.5kg/cm2 

ARTÍCULO 8: PIEZAS ESPECIALES: Las piezas especiales serán provistas por la Dirección 

General de Obras Sanitarias Tandil. 

En aquellos casos donde no este definida la línea municipal o se dude la existencia de la misma, 

la empresa contratista deberá amojonar la línea municipal por un agrimensor bajo su exclusivo 

costo. 

ARTÍCULO 9: EXCAVACIONES: La clasificación del suelo para las excavaciones se regirá por 

el siguiente criterio: 

• SUELO TIPO OS-A: Es todo aquel que puede ser extraído por medios mecánicos, es 

decir, con máquinas viales y sus implementos en caso de ser necesario. Suelo 

compuesto con material granular y/o cohesivo, desmoronable o no, con roca fracturada o 

no, arcillas y demás. 

• SUELO TIPO OS-B: Es todo aquel que no es posible retirar por medios mecánicos y 

conlleva la utilización de agentes de fractura externos como la utilización de voladuras 

y/o arcillas expansivas con el complemento del uso de compresor neumático.   

En ambos casos las excavaciones se practicarán totalmente a cielo abierto. En correspondencia 

con calzadas pavimentadas con hormigón armado y en caso debidamente justificado y 

excepcional, el Contratista podrá efectuar el trabajo en túnel con tunelera, siempre que cuente 

con la debida autorización de la Inspección de Obra, dada por Orden de Servicio. En estos casos 
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se exigirán perforaciones a distancias no superiores a 4 metros, que permitan rellenar el túnel 

con tierra y agua. 

Cuando el Contratista haya concluido con ésta tarea, deberá practicar nuevas perforaciones para 

verificar la calidad del relleno realizado. Este operativo se repetirá tantas veces como la 

Inspección lo estime necesario. 

Independientemente del método empleado se liquidará como si la excavación se hubiese 

realizado a cielo abierto según el tipo de suelo que se detallara más adelante. 

El Contratista es responsable del método a emplear, así como toda eventualidad emergente en 

la tarea. No obstante y en lo que se refiere a la colocación de la cañería, no se admitirá un ancho 

de zanja superior a una vez y media el diámetro externo, a la altura del intradós del caño. En 

casos especiales la Inspección de Obra, podrá autorizar anchos mayores, siempre que se 

compruebe la seguridad a rotura por efecto de las cargas externas. 

Como asiento de la cañería se ejecutará un manto de arena en el ancho total de la zanja, no 

menor de 0,10 m. de espesor, compactado con la humedad óptima, nivelado y conformado de tal 

manera que acompañe la pendiente de la misma y a su vez permita un apoyo en una superficie 

transversal igual, como mínimo al tercio de circunferencia (120º sexagesimales). El relleno de 

zanja se hará con suelo seleccionado, no se admite roca o trozos de roca en el relleno. El costo 

de la arena y del suelo seleccionado se considerará incluido en el de colocación de cañería. 

En la zona urbana el material extraído como consecuencia de la realización de los trabajos 

autorizados deberá ser colocado en cajones desmontables, evitando en todos los casos su 

dispersión y obstrucción de desagües pluviales.  

El suelo sobrante deberá ser transportado hasta una distancia de 10 mil metros según lo indique 

la inspección. 

La liquidación se hará conforme el ítem correspondiente si se trata de suelo tipo A o tipo B que 

será analizado, cubicado y documentado en el lugar 

ARTÍCULO 10: COLOCACION DE CAÑERIA: Para la colocación de cañerías serán respetadas 

las Especificaciones Técnicas Generales que tratan este tema, las que rigen en todo lo que se 

oponga a las presentes. 

En casos de cañerías flexibles (PVC, PRFV), se otorgará la máxima dedicación a la 

compactación en la zona de los riñones del caño, la que se practicará exclusivamente con 

herramientas de mano y con grado óptimo de humedad. 



 

 

ARTÍCULO 11: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEREDAS: El Contratista deberá cubrir con 

maderas o chapas adecuadas los pozos abiertos en las veredas y será el único responsable por 

los posibles accidentes o daños a personas o bienes de terceros. 

Asimismo, efectuará y mantendrá el balizamiento de dichos obstáculos de acuerdo a lo indicado 

en la Ordenanza Nº  3867/86 y sus modificatorias y a las órdenes impartidas por la Inspección. 

ARTICULO 12: CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES: Además de todo lo 

consignado en las Especificaciones Técnicas Generales y en éstas sobre excavación, 

disposición de pasarelas y planchadas, señalización y demás medidas de seguridad, etc., el 

Contratista deberá dar el más estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas 

Municipales respectivas, considerándose que con la sola presentación de la propuesta, declara 

conocerlas y haberlas contemplado. 

Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones 

pudiera aplicar la Autoridad Municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes 

atribuibles al incumplimiento de las mencionadas Ordenanzas. 

ARTICULO 13: FRENTES DE OBRA: Los  frentes  de  obra  también deberán estar atendidos 

durante el período que media entre la finalización de la jornada de labor y la iniciación de la 

siguiente por personal del Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar funcionando las 

señales de seguridad, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales. 

Los gastos que demande el cumplimiento del presente Artículo, deberán ser considerados por el 

Contratista dentro de sus Gastos Generales. 

ARTICULO 14: RECONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTOS, CALLES DE TIERRA: En 

el caso que sea necesario realizar roturas de pavimento o cortes de calles, el Contratista 

DEBERA CUMPLIR EN UN TODO Y DE ACUERDO SERGUN EL DIRECTIVAS DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD MUNICIPAL DE ACUERDO A SU INSTRUCTIVO PARA 

REPARACIONES DE PAVIMENTOS e informará a la Dirección de Obra con 5 (cinco) días 

hábiles de anticipación, y a la Dirección de Inspección General para que ésta programe los 

cortes de tránsito y transporte público. 

Para las roturas de pavimento primeramente se aserrarán los bordes del pavimento a romper, de 

forma tal de crear una línea pareja y prolija para la futura repavimentación. Una vez aserrado se 

procederá a la rotura del pavimento con elementos mecánicos.  

Se deberá aserrar y romper el pavimento al menos 0.30m a ambos lados de las paredes del 

zanjeo a fin que la losa de reparación tenga en sus extremos los apoyos en suelo consolidado. 

Una vez colocada la cañería, rellenada y compactada la zanja hasta 0.40 metros por debajo del 

nivel de pavimento, se realizará un suelo cemento de 0.20 metros de espesor y con la 
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aprobación escrita de la Dirección de Vialidad Municipal. Posteriormente se procederá a realizar 

la reparación de pavimento. En los casos que la reparación sea con hormigón, éste será de 

característica H30, provisto por alguna empresa dedicada a la elaboración de hormigón en planta 

dosificadora por peso, quedará además por cuenta del contratista las tareas de colocación, 

compactación, vibrado y terminación. En el caso de que el pavimento sea de material 

bituminoso, se realizará una sub base de suelo cemento hasta cota -0,20 metros, luego se 

colocará una carpeta de hormigón de 0.15 metros de espesor con terminación rugosa para poder 

recibir la carpeta asfáltica de terminación de 0.05 metros.  Se deberán reparar la totalidad de las 

veredas. 

En aquellas calles donde se realizan las tareas de excavación y colocación cuya calzada es de 

tierra, arenado o estabilizado, u otro material granular, deberán ser reparadas de inmediato una 

vez finalizadas las tareas en dicho tramo, para ello se deberá reponer el material de calzada o 

reemplazarlo en caso de haberlo mezclado con suelo de la excavación. Dichas tareas serán 

inspeccionadas por la Dirección de vialidad y deberá ser informada por la empresa contratista 

previo al inicio de las tareas. 

Cada tramo que implique la obra deberá ser recibido por la Dirección de vialidad la que emitirá 

un acta de recepción, siendo esta, condición necesaria para la solicitud de la recepción 

provisoria ante la inspección de obra una vez finalizada la misma. 

La empresa contratista deberá contemplar la reparación total de las veredas afectadas por la 

obra reponiendo los solados en caso de existir, como así también deberá reponer las especies 

forestales que puedan ser extraídas durante la obra. 

Los gastos que genere esta tarea se consideran incluidos en el ítem excavación. 

ARTÍCULO 15: CUADRAS ABIERTAS: No se admiten cuadras abiertas al término de la jornada 

laboral. 

ARTÍCULO 16: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA: Culminada la obra y previo a la 

habilitación de cañerías, el representante técnico deberá entregar en soporte papel y digital los 

planos conforme a obra y los diagramas de cuadra. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA OBRA DE 

EXTENSIÓN DE LA RED CLOACAL  

 

ARTÍCULO 1: ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: En todo 

aquello que no se oponga a lo expresamente consignado en las presentes, serán válidas las 

Especificaciones Técnicas Generales que integran el Pliego de Licitación. 

ARTÍCULO 2: MEDICIONES: En todo aquello que se oponga a lo dispuesto en el presente 

Pliego, se seguirán las normas de medición de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas 

de la Nación. 

ARTÍCULO 3: INSTRUMENTAL PARA MEDICIONES: El Contratista pondrá a disposición de la 

Inspección, durante la ejecución de las obras, el instrumental y elementos necesarios a criterio 

de ésta para el cometido de sus funciones. 

Los gastos que demande el cumplimiento de este Artículo se considerarán incluidos en los 

Gastos Generales del Contratista. 

El nivel a utilizar para las inspecciones se deberá hallar en perfecto estado de funcionalidad y 

mantenimiento, descartándose aquellos que posean desgaste en sus movimientos. En caso de 

incumplimiento de este punto, la Inspección utilizará su propio instrumental con un costo de 

pesos doscientos cincuenta con 00/100 ($250,00) por día, aun cuando el trabajo se realice en 

tiempo menor que el citado para la tarifa. 

La empresa contratista deberá garantizar el traslado de la inspección a la obra cuando esta lo 

requiera. 

ARTICULO 4: CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR: En todos los casos la Dirección 

de Obra controlará la calidad óptima de los materiales a emplear, ordenando verificar la calidad 

de los mismos, cuando estime necesario, para lo cual el Contratista está obligado a hacer 

ejecutar las pruebas y ensayos que a tal efecto se ordenen. 

ARTÍCULO 5: ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION: El Contratista 

procurará la energía eléctrica para la construcción de la obra (en las fuentes de trabajo, pruebas 

de obrador, balizamiento, etc.) 

Asimismo procurará el agua para la construcción y las pruebas hidráulicas bacteriológicamente 

aptas para las mismas. 



 

 

ARTÍCULO 6: RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y AJUSTES AL 

PROYECTO: Previo a la fecha de replanteo, el Contratista deberá haber verificado la ubicación 

de las instalaciones subterráneas existentes y pertenecientes a los distintos servicios de 

infraestructura (agua, cloacas, pluviales, electricidad, gas, teléfono, etc.). Así mismo deberá el 

representante técnico ajustar el proyecto presentarlo a la inspección para su aprobación 

asumiendo al momento de cotizar el conocimiento del terreno y la obra planteada, cualquier 

cambio introducido no dará derecho a reclamo alguno. 

Será responsabilidad del Contratista, recabar de los distintos organismos prestatarios de los 

servicios, las características y ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes. 

Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establezcan en el Plan de 

Trabajos, habrá adoptado los recaudos necesarios para evitar deterioros que su labor pueda 

ocasionar en las mencionadas instalaciones y la reparación correrá a su cargo. 

ARTÍCULO 7: CAÑERIAS: Las cañerías a utilizar serán PVC UD del tipo cloacal según lo 

indicado expresamente en planos, construidos y ensayados de acuerdo a normas IRAM 

respectivas. Las cañerías serán provistas por la Dirección General de Obras Sanitarias y 

entregadas al Contratista en el predio de aquella ubicado en Dinamarca y Bereterbide de esta 

localidad, en día hábil de 07:00 a 12:00 horas, corriendo por cuenta de aquel el traslado hasta la 

obra. 

La presión de prueba de zanja para cañerías será de una columna de 2.00 mca. 

ARTÍCULO 8: BOCAS DE REGISTRO: En los lugares indicados se colocarán las bocas de 

registro de polipropileno y los marco y tapa de hierro fundido o fundición dúctil. Para tal fin se 

procederá a la excavación del lugar con un sobre ancho de 0.15 metros y hasta la profundidad 

especificada en planos más 0.15 metros, colocando luego una base de polvo de piedra 

perfectamente emparejada y compactada para soportar el cuerpo de la boca de registro de 

polipropileno. Una vez colocada ésta, nivelada, aplomada y con los empalmes hechos, se 

procederá a rellenar y compactar el espacio anular remanente entre la excavación y la boca de 

registro. Este relleno se realizará en forma anular y pareja, por capas con polvo de piedra o 

material similar compactando cada capa hasta llegar al nivel de la losa de tapa. La losa de tapa 

será de hormigón armado de 1.20 x 1.20 x 0.25 con malla ø 12 mm cada 0.15 metros en 

hormigón H21  Sobre ésta se colocará el marco y tapa de hierro fundido, amurándolo 

convenientemente con hormigón de igual característica.   

En aquellos casos donde no este definida la línea municipal o se dude la existencia de la misma, 

la empresa contratista deberá amojonar la línea municipal por un agrimensor bajo su exclusivo 

costo. 
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Al igual que las cañerías las bocas de registro y los marco y tapa serán provistos por la Dirección 

General de Obras Sanitarias y entregadas al Contratista en el predio de aquella ubicado en 

Dinamarca y Bereterbide de esta localidad, en día hábil de 07:00 a 12:00 horas, corriendo por 

cuenta de aquel el traslado hasta la obra. 

El resto de los materiales como acero para construcción, hormigón, polvo de piedra y todo 

material necesario será provisto por el contratista. 

Se deberán realizar las pruebas de estanqueidad de las Bocas registro. 

ARTÍCULO 9: EXCAVACIONES: La clasificación del suelo para las excavaciones se regirá por 

el siguiente criterio: 

• SUELO TIPO OS-A: Es todo aquel que puede ser extraído por medios mecánicos, es 

decir, con máquinas viales y sus implementos en caso de ser necesario. Suelo 

compuesto con material granular y/o cohesivo, desmoronable o no, con roca fracturada o 

no, arcillas y demás. 

• SUELO TIPO OS-B: Es todo aquel que no es posible retirar por medios mecánicos y 

conlleva la utilización de agentes de fractura externos como la utilización de voladuras 

y/o arcillas expansivas con el complemento del uso de compresor neumático.   

En ambos casos las excavaciones se practicarán totalmente a cielo abierto. En correspondencia 

con calzadas pavimentadas con hormigón armado y en caso debidamente justificado y 

excepcional, el Contratista podrá efectuar el trabajo en túnel con tunelera, siempre que cuente 

con la debida autorización de la Inspección de Obra, dada por Orden de Servicio. En estos casos 

se exigirán perforaciones a distancias no superiores a 4 metros, que permitan rellenar el túnel 

con tierra y agua. 

Cuando el Contratista haya concluido con ésta tarea, deberá practicar nuevas perforaciones para 

verificar la calidad del relleno realizado. Este operativo se repetirá tantas veces como la 

Inspección lo estime necesario. 

Independientemente del método empleado se liquidará como si la excavación se hubiese 

realizado a cielo abierto según el tipo de suelo que se detallara más adelante. 

El Contratista es responsable del método a emplear, así como toda eventualidad emergente en 

la tarea. No obstante y en lo que se refiere a la colocación de la cañería, no se admitirá un ancho 

de zanja superior a una vez y media el diámetro externo, a la altura del intradós del caño. En 



 

 

casos especiales la Inspección de Obra, podrá autorizar anchos mayores, siempre que se 

compruebe la seguridad a rotura por efecto de las cargas externas. 

Como asiento de la cañería se ejecutará un manto de arena en el ancho total de la zanja, no 

menor de 0,10 m. de espesor, compactado con la humedad óptima, nivelado y conformado de tal 

manera que acompañe la pendiente de la misma y a su vez permita un apoyo en una superficie 

transversal igual, como mínimo al tercio de circunferencia (120º sexagesimales). El relleno de 

zanja se hará con suelo seleccionado, no se admite roca o trozos de roca en el relleno. El costo 

de la arena y del suelo seleccionado se considerará incluido en el de colocación de cañería. 

En la zona urbana el material extraído como consecuencia de la realización de los trabajos 

autorizados deberá ser colocado en cajones desmontables, evitando en todos los casos su 

dispersión y obstrucción de desagües pluviales.  

El suelo sobrante deberá ser transportado hasta una distancia de 10 mil metros según lo indique 

la inspección. 

La liquidación se hará conforme el ítem correspondiente si se trata de suelo tipo A o tipo B que 

será analizado, cubicado y documentado en el lugar 

ARTÍCULO 10: COLOCACION DE CAÑERIA: Para la colocación de cañerías serán respetadas 

las Especificaciones Técnicas Generales que tratan este tema, las que rigen en todo lo que se 

oponga a las presentes. 

En casos de cañerías flexibles (PVC, PRFV), se otorgará la máxima dedicación a la 

compactación en la zona de los riñones del caño, la que se practicará exclusivamente con 

herramientas de mano y con grado óptimo de humedad. 

Deberá dejarse colocado en coincidencia con cada vivienda existente o en construcción, un 

ramal con chicote de PVC de 110mm de 40cm de largo como mínimo para futuras conexiones. 

ARTÍCULO 11: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEREDAS: El Contratista deberá cubrir con 

maderas o chapas adecuadas los pozos abiertos en las veredas y será el único responsable por 

los posibles accidentes o daños a personas o bienes de terceros. 

Asimismo, efectuará y mantendrá el balizamiento de dichos obstáculos de acuerdo a lo indicado 

en la Ordenanza Nº  3867/86 y sus modificatorias y a las órdenes impartidas por la Inspección. 

ARTICULO 12: CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES: Además de todo lo 

consignado en las Especificaciones Técnicas Generales y en éstas sobre excavación, 

disposición de pasarelas y planchadas, señalización y demás medidas de seguridad, etc., el 

Contratista deberá dar el más estricto cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas 

Municipales respectivas, considerándose que con la sola presentación de la propuesta, declara 

conocerlas y haberlas contemplado. 
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Asimismo, será el Contratista el único responsable de las multas que por eventuales infracciones 

pudiera aplicar la Autoridad Municipal y/o cargos que la misma establezca por daños emergentes 

atribuibles al incumplimiento de las mencionadas Ordenanzas. 

ARTICULO 13: FRENTES DE OBRA: Los  frentes  de  obra  también deberán estar atendidos 

durante el período que media entre la finalización de la jornada de labor y la iniciación de la 

siguiente por personal del Contratista, cuya tarea será mantener en ese lugar funcionando las 

señales de seguridad, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales. 

Los gastos que demande el cumplimiento del presente Artículo, deberán ser considerados por el 

Contratista dentro de sus Gastos Generales. 

ARTICULO 14: RECONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTOS, CALLES DE TIERRA: En 

el caso que sea necesario realizar roturas de pavimento o cortes de calles, el Contratista 

DEBERA CUMPLIR EN UN TODO Y DE ACUERDO SERGUN EL DIRECTIVAS DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD MUNICIPAL DE ACUERDO A SU INSTRUCTIVO PARA 

REPARACIONES DE PAVIMENTOS e informará a la Dirección de Obra con 5 (cinco) días 

hábiles de anticipación, y a la Dirección de Inspección General para que ésta programe los 

cortes de tránsito y transporte público. 

Para las roturas de pavimento primeramente se aserrarán los bordes del pavimento a romper, de 

forma tal de crear una línea pareja y prolija para la futura repavimentación. Una vez aserrado se 

procederá a la rotura del pavimento con elementos mecánicos.  

Se deberá aserrar y romper el pavimento al menos 0.30m a ambos lados de las paredes del 

zanjeo a fin que la losa de reparación tenga en sus extremos los apoyos en suelo consolidado. 

Una vez colocada la cañería, rellenada y compactada la zanja hasta 0.40 metros por debajo del 

nivel de pavimento, se realizará un suelo cemento de 0.20 metros de espesor y con la 

aprobación escrita de la Dirección de Vialidad Municipal. Posteriormente se procederá a realizar 

la reparación de pavimento. En los casos que la reparación sea con hormigón, éste será de 

característica H30, provisto por alguna empresa dedicada a la elaboración de hormigón en planta 

dosificadora por peso, quedará además por cuenta del contratista las tareas de colocación, 

compactación, vibrado y terminación. En el caso de que el pavimento sea de material 

bituminoso, se realizará una sub base de suelo cemento hasta cota -0,20 metros, luego se 

colocará una carpeta de hormigón de 0.15 metros de espesor con terminación rugosa para poder 



 

 

recibir la carpeta asfáltica de terminación de 0.05 metros.  Se deberán reparar la totalidad de las 

veredas. 

En aquellas calles donde se realizan las tareas de excavación y colocación cuya calzada es de 

tierra, arenado o estabilizado, u otro material granular, deberán ser reparadas de inmediato una 

vez finalizadas las tareas en dicho tramo, para ello se deberá reponer el material de calzada o 

reemplazarlo en caso de haberlo mezclado con suelo de la excavación. Dichas tareas serán 

inspeccionadas por la Dirección de vialidad y deberá ser informada por la empresa contratista 

previo al inicio de las tareas. 

Cada tramo que implique la obra deberá ser recibido por la Dirección de vialidad la que emitirá 

un acta de recepción, siendo esta, condición necesaria para la solicitud de la recepción 

provisoria ante la inspección de obra una vez finalizada la misma. 

La empresa contratista deberá contemplar la reparación total de las veredas afectadas por la 

obra reponiendo los solados en caso de existir, como así también deberá reponer las especies 

forestales que puedan ser extraídas durante la obra. 

Los gastos que genere esta tarea se consideran incluidos en el ítem excavación. 

ARTÍCULO 15: CUADRAS ABIERTAS: No se admiten cuadras abiertas al término de la jornada 

laboral. 

ARTÍCULO 16: CONEXIONES DOMICILIARIAS: Para las conexiones cloacales se deberá hacer 

la colocación de cañerías de diámetro 110 mm con una profundidad de 0.80 metros debidamente 

nivelada con una pendiente mínima del 1 %, monturas de PVC de 160 x 110 con precintos de 

PVC sobre cañería colectora y dos curvas 45º ø 110 mm, tapada mínima 0.80m. Las conexiones 

deberán ser tuneleadas desde la zanja que aloja la cañería colectora para evitar rotura de 

pavimentos. 

ARTÍCULO 17: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA: Culminada la obra y previo a la 

habilitación de cañerías, el representante técnico deberá entregar en soporte papel y digital los 

planos conforme a obra y los diagramas de cuadra con las conexiones 
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FORMULARIO FDCS 01 

 

Declaraciones juradas 

 

Quien suscribe,…….……………………………………………………………………………., en 

representación de ………………………………………………………………………, declaro bajo 

juramento aceptar la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Azul, ante cualquier cuestión judicial que se suscite. 

 

Asimismo, juro no encontrarme/nos impedido/s de participar del presente proceso licitatorio 

por ninguna de las causales enumeradas a continuación: 

a) Los quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados; 

b) Los concursados, excepto que acompañen garantía constituida mediante Póliza de 

Caución de monto equivalente al 120% del presupuesto oficial.  

c) Los inhabilitados por condena judicial; 

d) Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Tandil; 

e) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad; 

f) Los que sufran inhibición general de bienes; 

g) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con 

anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres; 

h) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o 

municipal; 

 

 

 



 

 

Constitución de domicilios 

 

1. Domicilio legal: 

Calle:…………………………………………N°………………..Piso…………..Dpto………… 

Localidad:………………………………………………............................................................. 

Provincia:……………………………………Código Postal:…………………………………... 

 

2. Domicilio especial en el Partido de Tandil: 

Calle:…………………………………………N°………………..Piso…………..Dpto……… 

 

3. Domicilio electrónico:………………………………………………………………………  

 
 
 
Se tomarán como válidos los domicilios denunciados en la presente a los efectos de 

cursar todas las notificaciones pertinentes posteriores a la celebración del acto de 

apertura del proceso licitatorio de referencia.  

El oferente se compromete a comunicar fehacientemente cualquier modificación que se 

suscite en el transcurso del proceso. De lo contrario, no podrá alegar ni efectuar reclamo 

alguno por no haberse anoticiado oportunamente.  

 

Licitación:………………………... 

 

Fecha:……………………………… 
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA 

 

 

El día………………………………………………………………………….de 2019, se ha presentado 

………………………………………………………………………………………………………………, 

en representación de ……………………………………………………................... realizando la 

visita de obra que le ha permitido conocer las características de la misma, su ubicación y vista 

general, a fin de organizar la ejecución de las tareas inherentes a su realización. 

 

Licitación:…………………………………… 
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PLANILLA DE PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA PARA LA OBRA DE EXTENSIÓN DE 

LA RED DE AGUA FOS 2017 

 

 

Quien suscribe............................................................................................................................. en 

representación de …………………………………………………………….., constituyendo domicilio 

legal en la calle.....................................................Nº..................de la ciudad de Tandil, atento a lo 

dispuesto en el Código de Obras Públicas, ratifica el conocimiento del mismo y en especial el 

artículo I-I-IV-6, referente a la presentación de las propuestas,  habiendo examinado los Planos y 

el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 08-01-19 “EXTENSIÓN DE LA RED 

DE AGUA Y CLOACA FOS 2017”, cuyo presupuesto oficial para la ejecución total de la obra 

asciende a la suma de pesos tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos 

veinticinco con 00/100 ($3.474.525,00), de los cuales pesos un millón novecientos diecinueve 

mil trescientos quince con 00/100 ($1.919.315,00) corresponden a la obra de extensión de la red 

de agua y pesos un millón quinientos cincuenta y cinco mil doscientos diez con 00/100 

($1.555.210,00) a la extensión de la red cloacal, habiendo recogido en el terreno los datos 

necesarios, se compromete a efectuar la obra de EXTENSIÓN DE LA RED DE AGUA por la 

suma total de pesos ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….($..................................................) 
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PLANILLA DE PROPUESTA BÁSICA OBLIGATORIA PARA LA OBRA DE EXTENSIÓN DE 

LA RED CLOACAL FOS 2017 

 

 

Quien suscribe............................................................................................................................. en 

representación de …………………………………………………………….., constituyendo domicilio 

legal en la calle.....................................................Nº..................de la ciudad de Tandil, atento a lo 

dispuesto en el Código de Obras Públicas, ratifica el conocimiento del mismo y en especial el 

artículo I-I-IV-6, referente a la presentación de las propuestas,  habiendo examinado los Planos y 

el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 08-01-19 “EXTENSIÓN DE LA RED 

DE AGUA Y CLOACA FOS 2017”, cuyo presupuesto oficial para la ejecución total de la obra 

asciende a la suma de pesos tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos 

veinticinco con 00/100 ($3.474.525,00), de los cuales pesos un millón novecientos diecinueve 

mil trescientos quince con 00/100 ($1.919.315,00) corresponden a la obra de extensión de la red 

de agua y pesos un millón quinientos cincuenta y cinco mil doscientos diez con 00/100 

($1.555.210,00) a la extensión de la red cloacal, habiendo recogido en el terreno los datos 

necesarios, se compromete a efectuar la obra de EXTENSIÓN DE LA RED CLOACAL por la 

suma total de pesos ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….($..................................................) 
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PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE EXTENSIÓN DE LA RED 

DE AGUA FOS 2017 

 

Ítem Descripción Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Total por 

ítem 

1 Excavación de suelo tipo OS-A, 

retiro de suelo sobrante, relleno, 

compactación y limpieza final. 

M3 654,45 $ $ 

2 Excavación de suelo tipo OS-B, 

retiro de suelo sobrante, relleno, 

compactación y limpieza final. 

M3 81,15 $ $ 

3 Colocación de cañerías. Incluye 

PH y terminación final: 

• Grand Bourg al 300 

• De los Granaderos 400 

al 500 

• Los Patos al 300 

• Alvarado 800 a 1000 

• Basílico al 700 c.i. 

• La Pastora al 700 

• Lavalle al 2200 – 

Independencia al 2800 

 

 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

 

 

95 

220 

 

226 

340 

40 

130 

175 

 

 

$ 

$ 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 

 

$ 

$ 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 

TOTAL (Incluye todos los gastos y beneficios)……………………………………………………… 

……………………………………………………………………….($....................................................) 
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PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO PARA LA OBRA DE EXTENSIÓN DE LA RED 

CLOACAL FOS 2017 

 

Ítem Descripción Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Precio 

Unitario 

Total por 

ítem 

1 Excavación de suelo tipo OS-A, 

retiro de suelo sobrante, relleno, 

compactación y limpieza final. 

M3 198 $ $ 

2 Excavación de suelo tipo OS-B, 

retiro de suelo sobrante, relleno, 

compactación y limpieza final. 

M3 66 $ $ 

3 Colocación de cañerías. Incluye 

PH y terminación final: 

• Pasaje Blandengues 

500-600 (a.v) 

 

 

M 

 

 

275 

 

 

$ 

 

 

$ 

4 Ejecución de conexiones medias unidad 36 $ $ 

5 Colocación de bocas de registro, 

ejecución de losas y terminación 

unidad 4 $ $ 

6 Rotura y reparación de 

pavimento 

M2 176 $ $ 

 

TOTAL (Incluye todos los gastos y beneficios)……………………………………………………… 

……………………………………………………………………….($....................................................) 

 


